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RESUMEN 
 
La Línea de Balance es una herramienta de planificación y control de proyectos. Sus 
inicios se presentan en los años treinta en la planificación de la construcción del 
edificio Empire State en Estados Unidos. 
 
El método de la Línea de Balance difiere de otros actualmente utilizados en nuestro 
país - como los métodos CPM, particularmente los diagramas de Gantt - por 
considerar la localización como una dimensión en la programación y mostrar la 
relación de cada actividad respecto a las otras. Con esto se obtiene  gran 
versatilidad a la hora de encontrar soluciones y además de cumplir con los objetivos 
de la programación maestra al utilizar junto a ella los principios del sistema Last 
Planner. 
 
La introducción en nuestro país es reciente y actualmente no se encuentran 
publicaciones de su aplicación. Esta tesis presenta una evaluación de la aplicación 
del método de la Línea de Balance en obras reales con el fin de calcular las 
velocidades de cada actividad según el número de pisos evaluando cinco proyectos 
de edificaciones, los cuales son considerados proyectos lineales por ser altamente 
repetitivos. Así mismo, se exponen criterios básicos y claves para su elaboración y 
se describen sus ventajas frente a la utilización de otros métodos de programación y 
con ello se desarrolla la planificación de un nuevo proyecto. Finalmente se 
presentan ejemplos de adaptación de un cronograma tipo meta a uno venta para así 
apoyar su relación con el sistema Last Planner. 
 
Palabras claves: Sistema Last Planner, Líneas de Balance y Diagramas de Gantt. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivos principales 
 
- Comprobar la teoría de considerar la herramienta de Línea de Balance como 
una forma más limpia y clara de evaluar y controlar la gestión de los 
proyectos. 
 
- Analizar el beneficio del uso de las Líneas de Balance en nuevos proyecto de 
edificaciones 
 
- Replantear los Cronogramas Maestros de cinco proyectos de edificaciones ya 
concluidos que utilizan en la planificación de sus trenes de actividades el 
sistema Last Planner y la herramienta diagrama de Gantt a Líneas de 
Balance. 
 
- A partir de los cronogramas replanteados, evaluar su linealidad y consistencia 
en el tiempo.  
 
Objetivos secundarios 
 
- Proponer consideraciones (velocidades y tiempos tecnológicos) para la 
planificación de un nuevo proyecto de edificaciones utilizando la herramienta 
de Línea de Balance junto al sistema Last Planner.  
 
- Proponer el Cronograma Maestro de un nuevo proyecto de edificaciones 
utilizando Líneas de Balance en base a las velocidades y tiempos 
tecnológicos encontrados. 
 
- Elaborar un Cronograma Venta a partir de un Cronogramas Meta. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Este trabajo comprende el análisis de  la planificación y el replanteo de los 
cronogramas de actividades de 5 proyectos de construcción de edificaciones civiles 
como son edificios de viviendas multifamiliares. En los cuales, para la organización 
de los trenes de actividades de cada fase, se aplicó los fundamentos del sistema 
Last Planner  y la herramienta Diagramas de Gantt.  
 
Para el replanteo de los cronogramas, se utiliza la herramienta de Líneas de 
Balance (denominada desde ahora como LdB), inicialmente utilizada como 
herramienta para la planificación y el control de producción de procesos industriales, 
cuyo fin en un principio era el de optimizar las variables que afectan la productividad 
de un proceso; además, se considera una herramienta fácil de comprender y de 
visualizar soluciones.  
 
Como consecuencia del replanteo, las Líneas de Balance no son del todo lineales, 
de manera que en este trabajo se sugieren soluciones para lograr dicha linealidad. 
Además, se plantea consideraciones (velocidades y tiempos tecnológicos) para 
armar las Líneas de Balance en nuevos proyectos.  
 
Finalmente, se desarrollará un análisis del beneficio de la implementación del nuevo 
método, tanto en la actualidad como a largo plazo. Cabe mencionar que para el 
replanteo, se pone bastante atención a las estrategias empleadas por los expertos 
en planificación que usan los diagramas de Gantt y se calibran los tiempos de 
ambas herramientas con la intención de que el análisis de beneficios se enfoque 
más en la visualización y claridad de soluciones en la reducción de tiempos. Es 
decir, se respeta los espacios de tiempo entre las actividades, las duraciones de 
cada actividad y la sectorización dada en cada proyecto y edificio. 
 
Metodología  
 
La metodología que se usa en este trabajo es la que se describe a continuación: 
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- Desarrollo de la teoría: fundamentos del sistema Last Planner, teoría de la 
herramienta de Diagramas de Gantt y de las Líneas de Balance. 
 
- Obtención de la información: Los proyectos evaluados pertenecen a 
proyectos reales construidos por una misma empresa peruana, los cuales 
cuentan con Reportes Operativos finales de obra, en donde exponen los 
metrados finales e ISP acumulados. Además, el área de Control de 
Gestión de Proyectos cuenta con los cronogramas iniciales y finales de la 
obra. 
 
- Adaptación: Consiste en modificar los Cronogramas Maestros tipo Gantt a 
Líneas de Balance. 
 
- Herramientas: Se emplea el método de Línea de Balance. Aplicado 
mediante el programa Microsoft Excel, debido a que se considera un 
programa sencillo de utilizar y no limitante, a diferencia de los programas 
especializados de LdB existentes en el mercado.  
 
- Evaluación y resultados: Mediante  los tiempos, metrados y fechas; se 
obtiene las velocidades y se planifica un nuevo proyecto con base en 
estos. 
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1. BASE TEÓRICA 
 
1.1 SISTEMA LAST PLANNER 
 
El Sistema Last Planner se emplea a veces como sinónimo del Lean Construction o Lean 
Project Managment, sin que estos sean lo mismo. El Sistema Last Planner es más una línea 
de investigación que lleva a la aplicación del Lean Production a la construcción junto al 
modelo TFV (Transformación, flujo y valor generado) descrito por Koskela, quien también 
describe al Lean Construction como una “nueva filosofía de producción” para la industria de 
la construcción. 
 
 
 
 
Diagrama 1: Interpretaciones base del Lean Construction (Shang and Pheng, 2013) 
 
El Sistema Last Planner (denominado desde aquí como LPS, por sus siglas en inglés) tiene 
como objetivo crear un flujo de trabajo confiable teniendo al equipo del proyecto, que incluye 
todas las personas involucradas, en colaboración, para crear un plan de fase para cada 
segmento de trabajo.  
El LPS construye un principio de planificación de reacción sistemática para ser ejecutado en 
el sistema más bajo de la jerarquía de planificadores: el último planificador, con ello se 
pretende conseguir ese flujo de trabajo confiable mediante el último planificador, 
pudiéndose incluso llegar a ser los capataces, de esta manera, se alienta a los capataces a 
tener sentido de propiedad en la programación del proyecto y construir en ellos un 
compromiso del trabajo planificado. En los proyectos estudiados en esta tesis, la 
planificación estuvo a cargo inicialmente del área de diseño, es decir el área inmobiliaria y 
luego replanteado por los ingenieros de obra: residentes, jefes de campo y equipo. 
La filosofía fundamental del LPS es asegurar que todos los prerrequisitos necesarios de 
trabajo sean previstos con antelación antes de ejecutarse. Es el último planificador quien se 
encarga de esta previsión, pues es quien está más cercano a la tarea por llevarse a cabo y 
conoce los requisitos necesarios, así como la capacidad del equipo para realizar el trabajo. 
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El LPS tiene al Master Plan (Cronograma maestro) como un marco general del proyecto; sin 
embargo, sugiere que las actividades diarias de producción deben manejarse con cercanía 
y flexibilidad para que el progreso actual del proyecto sea más competente. 
Maneja cuatro características principales para cualquier tarea de un proyecto a ejecutar.  
Que son las siguientes: 
1. SHOULD (Debería): Tareas que necesitan ser realizadas en un futuro cercano, de 
acuerdo al plan maestro del proyecto. 
2. CAN (Podría): Un ajuste de lo que Debería ser hecho a lo que se Podría hacer. 
3. WILL (Hacer en fututo): Tareas que han empezado antes de la siguiente ronda de 
planificación. 
4. DID (Hacer en pasado): Tareas que han sido completadas. 
 
De igual manera, el LPS maneja una jerarquía de cuatro niveles de cronogramas y 
herramientas de planificación, que se muestran y conceptualizan en el diagrama siguiente: 
 
Diagrama 2: Niveles de cronogramas y/o niveles de planificación. 
 
 
 
Master and 
Phase Plan 
•Cronograma general del proyecto. 
•Incluye hitos y elementos con plazos de entrega largos. 
•Las fechas hitos son determinadas usando el proceso "jalar" de hitos sucesores. 
Look Ahead 
Plan 
•Proceso de nivel  intermedio en la planificacion. 
•El trabajo es planeado en nievel de tareas, algo que pueda ser comunicado a los trabajadores. 
•Es un cronograma de tareas potenciales, tipicamente para 6 a 8 semanas. 
Weekly work 
plan 
•Es un cronograma  a nivel de tareas. 
•Tranforma lo que se DEBERIA hacer en lo que se PUEDE hacer. 
•Al desarrollarse este nivel de detalle, se puede realizar la examinacion de los prerequisitos con 
mayor facilidad. 
Percet Plan 
Complete 
•Herramienta caracteristica del LPS. 
•Claculado dividiendo el numero de trabajo cumplido  entre el numero total de trabajo cada 
semana. 
•Un alto PPC significa una prevision fiable de los trabajos. 
 13 
 
Esta tesis analiza los Cronogramas Maestros y de Fases (Master and Phase Plan), 
mediante el uso de una nueva herramienta que es las Líneas de Balance. Esto no reduce el 
alcance de uso, al contrario, las Líneas de Balance son una herramienta adaptable por ser 
de fácil aplicación y visualización. 
 
 
1.2 METODOLOGÍA ACTUAL: DIAGRAMAS DE GANTT 
 
En el Perú se utiliza frecuentemente los métodos CPM (Método de Camino Crítico), entre 
estos se encuentra los Diagramas de Gantt. El cual sirve para organizar el planeamiento de 
actividades de construcción en un proceso de encadenamiento de actividades. Su unidad es 
únicamente el tiempo; de esta manera, tiene una gran ventaja al ser de lectura bastante 
simple. Además, tiene como ventaja la posibilidad de relacionar más información en su 
representación, como son: varias escalas temporales, disponibilidad de recursos, costos por 
cantidades, entre otras. 
 
No obstante, esta herramienta presenta varias desventajas, entre las cuales se considera 
como principal que no representa la localización1 de ninguna manera. A continuación se 
enlista otras desventajas en su aplicación consideradas, asimismo, importantes: 
- Mal uso del sitio: única unidad es el tiempo, no existe la localización dentro del 
cronograma. 
- No se visualiza el flujo productivo en la percepción completa de la obra. 
- Cada actividad escrita individualmente con información local. Es decir, cuando 
cierta actividad se repite “n” veces a los largo del proyecto, es repetida “n” veces 
en el cronograma, y para cada vez se describen sus recursos. 
- Muchas actividades y muchos locales suman a calendarios enormes. Por lo 
descrito en el ítem anterior, esto da a que si el proyecto es repetitivo, las “n” 
localizaciones describan las mismas actividades “n” veces. 
- Recursos agregados a todas las tareas. 
- No fue concebido considerando la continuidad de recursos. 
- Consume mucho tiempo en realizar, revisar y corregir. 
- Mayor susceptibilidad a error humano. Las dependencias se extienden por varias 
páginas. Es difícil ver la relación entre las tareas. 
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- No se logra la optimización en el programa de manera fácil: La corrección de un 
flujo va a perturbar otro, siendo difícil su percepción. 
- Escala elevada desmotiva la realización del planeamiento. Pertenece a quien 
elaboro el planeamiento. 
 
 
 
 
 
 
1.3 LÍNEAS DE BALANCE 
 
1.3.1 Antecedentes 
 
El método de Línea de Balance tiene antecedentes de haber sido utilizado en la década de 
los 30, durante la construcción del edificio Empire State en Nueva York, Estados Unidos. 
Sin embargo, los registros indican que su introducción empezó en los años 40 con George 
E. Founch quien lo aplicó para el monitoreo de la producción en  Goodyear Tire & Rubber 
Company. También, se aplicó en la industria naval americana, con el fin de evaluar el ritmo 
de flujo de las líneas de producción en masa. Es a partir de los años 40 que han surgido 
otras variantes lo que dio su entrada en el mundo de la construcción en los países 
europeos. En 1968 Lumsden lo adapta para su uso en la construcción de viviendas; en 
1970, Khisty utiliza las LdB en un sentido clásico de un proceso de manufactura; en 1974, 
Carr y Meyer investigan la manera de encontrar la cantidad de recursos necesarios en las 
LdB para cualquier momento en el transcurso del tiempo. A partir de 1975, varios autores 
realizan investigaciones sobre la aplicación de las LdB en el sector constructor, presentando 
varios modelos de aplicación como por ejemplo: Edificios con piso típico (O´Brian 1984), 
carreteras (Ardity y Albulak 1986), etc. A partir de 1990 existen propuestas del uso de las 
LdB en un desarrollo formal para su aplicación en la construcción. 
 
Su aplicación sobresalió en Finlandia, que para su aplicación se creó un primer software 
llamado DYNAProject.  
 
En la actualidad existen diversas herramientas de planificación y control de proyectos de 
construcción y entre las más usadas se encuentran el PERT, CPM y CCPM. Sin embargo, 
(1) Localización/sitio: Se llama así a la mínima parte producto de una división espacial del 
proyecto. Se da en proyectos lineales y con alta repetición. En el caso estudiado 
(edificios) son los pisos y/o sectores. 
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en los últimos años se incluye otros nuevos métodos, como el LBS (traducido significa 
Planeamiento basado en Localización) y el moldeamiento 3D. 
 
El Planeamiento Basado en Localización, es una herramienta que en la actualidad se usa 
bastante para proyectos como carreteras, vías férreas, oleoductos, túneles, etc.; es decir, 
proyectos que involucren a la distancia en su planificación. Anteriormente, se dio a este tipo 
de planificación basada en localizaciones diferentes denominaciones, pero al final se 
maneja el mismo concepto. Algunas de ellas son: “Líneas de Balance”, “Linear Scheduling 
Method” (LSM), “Time Distance Diagram”, “Time Location Diagram”, “French Diagram”, 
“March Chart” y “Diagramas de Tiempo-Camino”. Al final del año 2000, se formalizó este 
concepto a LBS. Estos tipos de herramientas permiten la representación gráfica del 
proyecto mediante ejes de tiempo y lugar, donde la localización puede ser una distancia, 
número, nivel, altura, etc. Además, son herramientas, que a diferencia de las demás (PERT, 
CPM y CCPM), permiten relacionar no solo actividades y tiempo, sino además, ejecución. 
  
Muchas de estas herramientas de planificación y control de proyectos fueron inicialmente 
aplicadas en la industria manufacturera como técnicas que permitían la programación y 
control del flujo de la línea de producción de los productos terminados. Otra herramienta con 
las mismas referencias es la filosofía Lean, que comenzó como el Lean Manufacturing y 
ahora se la conoce como Lean Construction.  
 
En todos estos tipos de herramientas de planificación lineal se considera que su uso sólo 
comprende proyectos del tipo “lineal” o “rítmico”. Constituyendo la linealidad con un 
concepto parecido al que se emplea en la industria manufacturera: como producto que 
provenía del ajuste de las tasas de producción (en este caso, velocidad de producción), 
mediante la nivelación de recursos en diferentes actividades (en este caso, nivelación de 
cuadrillas, sectores y recursos) y a fin de minimizar los problemas logísticos (en este caso, 
se incluyen también, problemas de planificación y control), llegando a reducir la 
productividad de las actividades relacionadas y generando incluso más gastos (en este caso 
se suma, más tiempo). Así mismo, estas herramientas se relacionan más con la linealidad 
de un proyecto representada en el desarrollo de una serie de actividades repetitivas. Estas 
actividades se encuentran lógicamente conectadas y proveen una secuencia en la duración 
del proyecto, teniendo también al personal seleccionado por cuadrillas que a la vez se 
mueven en secuencia. Además, los proyectos de tipo “lineal” tienen en común la distancia, 
considerada no solo como longitud, sino también como altura. 
 
La expansión masiva de las herramientas “lineales” no ocurría debido a que se la 
consideraba como: “herramientas visuales carentes de la calidad analítica del CPM de 
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programación” y además, “que tenían una incapacidad de perspectiva analítica e inhabilidad 
de determinar la ruta crítica”. Sin embargo, estudios realizados recientemente muestran que 
teniendo ciertas consideraciones de planificación y siguiendo ciertas metodologías, se 
puede realizar un cronograma de actividades y su control con gran eficiencia. Además, 
según metodologías de programación rítmica, la presentación gráfica de la velocidad de 
trabajo revela mucha información al planificador, incluso la ruta crítica. 
 
Un debate constante sobre la aplicación de las Líneas de Balance es que se considera que 
son muy difíciles de elaborar. Por ello se han desarrollado diversos softwares de 
programación que facilitan su elaboración y uso. Entre los más conocidos en la actualidad 
están: Vico Office Schedule Planner (publicado el 2007), Gescon (Colombia-2009) y Candy. 
Estos programas permiten armar las Líneas de Balance de todas las actividades de carácter 
lineal de un proyecto y además, identifican con facilidad los cuellos de botella y otros 
conflictos, así como optimizan las cuadrillas de trabajo para el desarrollo de actividades lo 
que reduce costos y plazos. Para ello, siguen conceptos apoyados en los publicados en las 
bases para el uso correcto de las Líneas de Balance presentadas por David Arditi y otros, 
en el año 2002.  
 
Ahora, se está demostrando que la aplicación de Líneas de Balance está destinada a la 
planificación y control de proyectos, pero esta no es la única alternativa, ya que puede 
utilizarse también para la reprogramación y control de plazos, curvas de avance, curvas de 
consumo, curvas de contratación del personal y adquisición de mano de obras.  
 
Este trabajo presenta a las Líneas de Balance como un tipo de programación lineal .Así, la 
interrelación entre labores puede establecerse en un diagrama lógico. La velocidad en este 
caso es sinónimo del ritmo de trabajo de cada actividad, por lo que también permite conocer 
su productividad. Esta velocidad se visualiza como las pendientes de las Líneas de Balance. 
 
 
1.3.2 Concepto 
 
La Línea de Balance es un método de representación gráfica de actividades en 
disposiciones temporales de un sistema productivo dado que se disgrega en diferentes 
locaciones.  
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A diferencia de los métodos de CPM como el diagrama de Gantt, se representa cada 
actividad en función de la locación en el tiempo. De esta manera, se potencializa la 
visualización del flujo productivo de una forma más intuitiva y aproximada a la realidad. 
 
La aplicación de la Línea de Balance sigue los siguientes principios: 
 
a) Desarrollada para un número limitado de actividades. 
 
b) Desarrollada para actividades repetitivas. 
 
c) Es necesario establecer condiciones referentes a los equipos de trabajo en 
términos de horas y dimensión.  
 
d) El ritmo de la ejecución de una actividad es representada por la inclinación de la 
línea de producción, la cual debe ser lineal. 
 
e) Mantener la linealidad del ritmo de ejecución, fortaleciendo las debidas 
condiciones para los equipos de trabajo. 
 
 
1.3.3 Alcances 
 
El objetivo principal del planeamiento de un Cronograma Maestro es la definición de la 
gestión del tiempo en un proyecto. Según la Guía del PMBOK 2013, del Project Managment 
Institute, para una correcta gestión del tiempo se siguen 7 pasos: 
1. Planificación de la Gestión del Cronograma 
2. Definición de las actividades. 
3. Establecimiento de la secuencia de las actividades. 
4. Estimación de recursos de las actividades. 
5. Estimación de la duración de las actividades. 
6. Desarrollo del cronograma. 
7. Control del cronograma. 
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Diagrama 3: Relación entre los pasos para una correcta gestión del tiempo y las LdB. 
 
La herramienta de la Línea de Balance abarca  la Estimación de la Duración de las 
Actividades, el Desarrollo del Cronograma y el Control del Cronograma.  
 
En el alcance de este proyecto, la Estimación de la Duración de las Actividades, mediante 
los ritmos de las actividades, es la primordial. 
 
 
1.3.4 Estructura 
 
Las Líneas de Balance se presentan gráficamente en un plano X-Y. Las abscisas 
representan el tiempo, cuya unidad utilizada son las semanas, los días laborales o los días 
calendarios. Las ordenadas representan las unidades repetitivas de producción, estas 
deben ser similares entre sí en cuanto a cantidades de trabajo, materiales, etc.; por otro 
lado, deben ser las adecuadas para la claridad representación de las líneas. En los casos 
presentados, se clasifican por pisos. La inclinación o pendiente de cada actividad 
representa la velocidad, con ella se puede calcular el ritmo de producción y la productividad. 
 
Planificación de 
la Gestión del 
Cronograma 
Definiciòn de 
las 
actividades 
Establecimie
nto de la 
secuencia de 
las 
actividades 
Estimación 
de recursos 
de las 
actividades 
Estimación 
de la 
duración de 
las 
actividades 
Desarrollo 
del 
cronograma 
Control del 
cronograma 
LINEAS DE 
BALANCE 
1 2 3 4 5 6 7 
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Lo conceptualmente adecuado es que cada actividad se represente como una línea recta; 
sin embargo, existen actividades que tienen más de una pendiente cuando el contenido del 
trabajo en las unidades repetitivas no es uniforme.  
 
Entre las actividades existen espacios de tiempo para su iniciación, esto es conocido como 
tiempos tecnológicos. Un tiempo tecnológico es el tiempo de espera necesario entre dos 
actividades, necesario por razones técnicas a diferencia de los buffers o colchones. 
 
 
1.3.5 Usos 
 
Las Líneas de Balance se utilizan principalmente para lo siguiente: 
 
a) Planificación: Establecer los plazos del cronograma, los fechas hitos y la ruta 
crítica. 
 
b) Reprogramación: Acortar la duración del cronograma de un proyecto en base 
a una fecha tope.  
 
c) Control: Procedimiento de control de un proyecto, para eliminar o reducir las 
actividades que generen excesos en tiempo y costo, esto fundamentalmente 
cuando existen retrasos en el proyecto (o adelantos). Ejemplo: Los datos de 
las Líneas de Balance pueden estar dispuestos en una matriz donde se 
analizan las alteraciones con código de colores. 
 
El control se puede ejecutar de dos maneras: control de avance y control de 
rendimiento. 
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Diagrama 4: Identificación de deficiencias de planeamiento a través de LdB (Monteiro y Pocas). 
 
Las líneas permiten obtener información de lo planificado como por ejemplo: 
 
a) Actividades programadas para una determinada locación y tiempo: De esta manera 
permite identificar las siguientes diferencias (Diagrama 4): 
 
o Una misma actividad realizada en diferentes locaciones. (1) 
o Diferentes actividades realizadas en la misma locación y en el mismo 
tiempo. (2) 
o Diferentes actividades que comiencen en la misma locación y al mismo 
tiempo.(3) 
o Diferentes actividades con plazo de finalización en la misma locación y al 
mismo tiempo.(3) 
o Locaciones con elevados periodos de tiempo en cualquier actividad.(5) 
 
b) Tiempos tecnológicos entre actividades sucesoras. 
 
c) Velocidades de producción. 
 
d) Comparación visual entre las velocidades de producción de varias actividades. 
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e) Discontinuidades entre actividades. 
 
f) Dependencias entre actividades. 
 
g) Hitos y puntos críticos. 
 
h) Comparación de los cronogramas planeados, reales y proyectados. 
 
 
1.3.6 Ventajas 
 
Se presentan a continuación las ventajas de la aplicación de las LdB: 
 
1. De espacio: 
- Todo en una sola vista. 
- Mejor utilización del sitio. 
- Una sola tarea común en muchos locales. 
 
2. De tiempo: 
- Su corrección provoca perturbaciones, más inmediatamente visibles de 
su impacto sobre otras tareas. 
- Posibilidad de reducir la duración de los proyectos sin aumentar el riesgo. 
 
3. De gestión: 
- Disminución del riesgo de programación. 
- Mejor gestión de recursos. 
- Obtención de alternativas para facilitar el análisis: Su uso adecuado, 
permite más rápidamente y con menos incertidumbre generar la 
información necesaria para una acertada toma de decisiones en la 
planificación y control. 
- Visualización de la viabilidad de escenarios propuestos y de puntos de 
control de la operación. 
- Visualización de la relación entre tareas y la aproximación en espacio y 
tiempo. 
- Cálculo de la taza de producción una sola vez. 
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- Uso de más tiempo para revisar el calendario y la planificación en lugar 
de ser atrapado en administrar miles de actividades: La falta de visión del 
conjunto. 
- Transparente. 
- Pertenece a todos. 
 
 
1.3.7 Desventajas 
 
De la misma manera, se presenta las principales desventajas que engloban sus problemas 
de aplicación: 
 
- Tiempo requerido para su aplicación manual es extenso. Teniendo en 
cuenta esto se crearon softwares como por ejemplo el DYNAProject en 
Finlandia. En esta tesis, su aplicación fue manual utilizando el programa 
Microsoft Excel. 
 
- Falta de un software especializado para su aplicación en la construcción. 
 
- Actualmente no hay conocimiento de su uso en el Perú, ni de alguna 
aplicación exitosa. 
 
- Temor y poco interés de los actuales especialistas al emplear una nueva 
herramienta que sustituya a la actual y bastante utilizada como es el caso 
del Diagrama de Gantt. 
 
- Baja probabilidad de éxito rápido en el país. Es más probable en un 
futuro mediano, con la introducción de las nuevas generaciones 
asociadas a la herramienta, se logre una evolución en su aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 23 
 
1.4 CATEGORÍAS DE LAS PARTIDAS DE CONTROL 
 
Según el PMBOK 2013, guía del PMI, para que todo proyecto cuente con una 
correcta planificación se necesita identificar una Estructura de Descomposición de 
Trabajo (EDT).  
La EDT es una descomposición jerárquica orientada al producto entregable del 
trabajo que se ejecutará por el equipo del proyecto, para lograr los objetivos del 
proyecto y crear los productos entregables requeridos. 
Una descomposición de la EDT consiste en la subdivisión de los productos 
entregables de un proyecto en componentes más pequeños y fáciles de manejar, 
hasta que el trabajo y los productos entregables se definan al nivel del paquete de 
trabajo. El nivel del paquete de trabajo es el nivel más bajo de la EDT y es el punto 
en el que el coste y el cronograma para el trabajo pueden estimarse de forma fiable. 
Para proyectos de construcción, los cronogramas generales se dividen primero en 
fases, luego en partidas de control y finalmente se dividen en sub-partidas de control 
o también llamadas actividades. Las actividades son el último nivel de la estructura, 
y viene a ser los paquetes de trabajo. Son estas actividades las que llegan a un 
control más detallado.  
A medida que el trabajo se descompone hasta niveles inferiores de detalle, mejora la 
capacidad de planificar, dirigir y controlar el trabajo. Aunque, la descomposición 
excesiva puede conducir a un esfuerzo de gestión no productivo, un uso ineficiente 
de recursos y una menor eficiencia en la realización del trabajo.  
Por esta razón se prefiere trabajar los cronogramas generales a nivel de Productos 
entregables. Adicionalmente, cuando se trabaja con las Líneas de Balance. Existen 
otros cronogramas con plazos más cortos de tiempo (mínimo un día, máximo 6 
meses) que detallan cada paquete de trabajo, entre ellos se encuentran: Phase 
scheduling, Look Ahead Planning, la planificación semanal y la planificación diaria.  
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Diagrama 5: Niveles de descomposición de las EDT. (Adaptado del PMBOK 2013. 
 
La identificación de los principales productos entregables del proyecto exige analizar 
el alcance del proyecto. Este análisis exige un grado de juicio experto para identificar 
todo el trabajo incluido los productos entregables exigidos por el contrato de obra. 
En proyectos de edificaciones, los cronogramas generales suelen manejar una 
estructura estándar que depende del tipo de estructura y de los tipos de acabados 
de los departamentos. Como es el caso de los proyectos presentados en esta tesis. 
La mayoría cuenta con el mismo tipo de acabados: Papel mural en las paredes 
(Colowall), piso laminado en sala-comedor y pasillos, alfombra o piso laminado en 
dormitorios, baños con pisos y paredes de cerámica, cocinas con piso y partes de 
paredes con cerámica, lavandería con pisos y paredes de cerámica, techos 
escarchados para todo el departamento excepto baños y cocina. 
 
En el diagrama 6 se presenta el tipo de estructura estándar de edificios utilizados en 
esta tesis. Esta estructura corresponde a edificios de muros de ductilidad limitada y 
con acabados típicos de Mi Vivienda 
Proyecto Fase 
Producto 
entregable 
Paquete de 
trabajo 
-  Look Ahead Planning. 
- Planificación semanal. 
- Planificación diaria. 
- Cronograma general (Diagramas 
de Gantt / Líneas de Balance) 
- Master Schedule - Sectorización. 
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Diagrama 6: Estructura estándar de los proyectos evaluar. 
 
En el diagrama 6 se puede visualizar los niveles en su estructura, a estos niveles se 
les denominan categorías. La primera categoría corresponde a los espacios donde 
se trabaja como son obras preliminares, sótanos, edificios. La segunda categoría 
representa las especialidades trabajadas entre ellas están las estructuras, 
arquitecturas, acabados y la entrega final.  
Finalmente la tercera categoría son las partidas específicas de cada especialidad. 
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1.5 LA VELOCIDAD Y SU IMPORTANCIA 
 
La velocidad se define como espacio entre tiempo. En el caso de las Líneas de 
Balance, se entiende a la velocidad como ritmo y se visualiza como la pendiente de 
cada línea. En el diagrama 7, se representa el ritmo con la letra “r”. 
 
Diagrama 7: Parámetros para el cálculo de la velocidad de un proyecto. 
 
También, se puede calcular mediante la siguiente fórmula matemática: 
           
                 
                 
 
     
       
 
 Fórmula 1: Cálculo de la velocidad de una actividad. 
 
El periodo de tiempo depende de cada planificador, este se puede interpretar como número 
de días o número de semanas.  
A partir de la velocidad, y de la suma de los metrados por sector de cada piso, se calcula el 
rendimiento de cada actividad.  
                        ∑                 
Fórmula 2: Cálculo del rendimiento de una actividad. 
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Unidades: m3/día, ml/día, kg/día, etc. 
Luego en base al rendimiento y el número de horas de trabajo por día, número de personas 
por cuadrilla y número de cuadrillas trabajadas, se puede calcular el ratio de cada partida. 
       
                                                             
           
 
Formula 3: Cálculo del ratio de una actividad. 
Unidades: HH/kg, HH/m3, etc. 
Tanto el rendimiento como el ratio, se presentan en unidades comparables a los actuales 
formatos, que se emplean para la planificación en la construcción. 
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2.  BASE PRÁCTICA 
 
2.1 PROYECTOS DE EVALUACIÓN - DATOS NECESARIOS 
 
Los proyectos por evaluar en este trabajo son todos proyectos inmobiliarios reales 
ejecutados por una misma empresa. 
 
A continuación se nombran dichos proyectos: 
 
Proyecto Ubicación Periodo de 
construcción 
Tipo de 
cronograma 
Número de 
edificios 
Villa Bonita 4° Etapa Callao - Lima 2012 – 2013 Excel – Real 6 
Paseo Tomas Valle Los Olivos -Lima 2012-2013 Excel - Meta 12 
Paseo Tomas Valle Los Olivos -Lima 2012-2013 Excel – Real 12 
Ciudad Nueva Callao - Lima 2012-2013 Project (Gantt) - 
Meta 
28 
Ciudad Nueva Callao - Lima 2013-2013 Excel - Real 1 
Valle Blanco 75 - 
Complejo Challapampa 
Arequipa 2013 Excel – Meta 8 
Santa Clara Santa Clara - Lima 2012-2013 Project (Gantt ) - 
Meta 
10 
Santa Clara Santa Clara - Lima 2012-2013 Excel - Real 10 
Muro Anclado – 
Proyecto Mall 
Jesús María - 
Lima 
2012-2013 Project (Gantt) - 
Meta 
1 
 
Tabla 1: Características  de los proyectos a evaluar. 
 
Los datos necesarios de cada proyecto son los siguientes: 
 
- Cronograma maestro de la obra (Meta y Real). 
- Características del proyecto: número de edificios, número de pisos de cada 
edificio, periodo de construcción. 
- Fechas importantes: días considerados como no laborables como por ejemplo 
feriados. 
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2.2 PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LAS VELOCIDADES A 
PARTIR DE CRONOGRAMAS DE PROYECTOS ANTIGUOS 
 
Se procede de la siguiente manera: 
A. Identificar tipo de cronograma, número de edificios, número de pisos por 
edificio, número de sectores por piso. 
 
B. A partir del Cronograma General, seleccionar las partidas de control más 
influyentes, las cuales deben ser especialmente de segunda categoría.  
 
Para esta tesis y para un mejor análisis, se decidió seguir la misma línea de 
actividades a seleccionar. Adicionalmente se suma el hecho de que todos los 
proyectos evaluados tienen las mismas características: Estructura de muros 
de ductilidad limitada, losas macizas, pisos laminados, paredes 
empapeladas, techo escarchado en sala, comedor y dormitorios, etc. La 
mayoría considerados como edificios del estilo Mi Vivienda.  
 
Entre las actividades seleccionadas se encuentran: pórticos, solaqueo de 
muros exteriores, alfeizar, solaqueo de muros interiores, enchape de baños y 
cocinas, pintura en muros interiores, escarchado de techo, colocación del 
Colowall, colocación del laminado y entrega de llaves. 
Los criterios utilizados para la agrupación son las siguientes: 
- Se juntaron las actividades llamadas igual o similar. 
- Se juntaron las actividades relacionadas a un mismo proceso y/o 
destinadas a un mismo producto terminado. Ejemplo: Se agrupan todas las 
actividades inherentes a los muros y/o columnas y losas y/o vigas (elementos 
horizontales y verticales) dentro de una partida llamada “Pórtico”. 
 
C. Ya definidas la actividades, se trabaja con las fechas y se selecciona las 
fechas de inicio y fin de cada una.  
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Cabe destacar que no todas empiezan con el mismo piso y/o sector. P. ej. : 
En todas las partidas de estructuras se inicia desde el piso 1 sector 1; sin 
embargo, en las partidas de arquitectura se empieza desde el piso 2 sector 1. 
Se puede asumir, que se deja el primer piso para el final con el fin de 
utilizarlo mientras tanto para almacenar materiales. También, por el 
constante tráfico durante la construcción de los pisos superiores. 
Como ejemplo de aplicación tenemos al proyecto de Muros Anclados de un 
Mall, un proyecto lineal por la secuencia repetitiva en sus actividades: 
Ordenar las fechas por las actividades repetitivas y por espacios de trabajo (en este caso 
“Anillos”), Se presentas las fechas de inicio a fin: 
Frente 1 ANILLO 1 ANILLO 2 ANILLO 3 ANILLO 4 
Nunmero en 
gráfico: 
0 1 1 2 2 3 3 4 
P
a
ñ
o
s
 i
m
p
a
re
s
 
Anclaje 03/09/2012 15/09/2012 27/09/2012 09/10/2012 23/10/2012 03/11/2012 16/11/2012 28/11/2012 
Perfilado 08/09/2012 18/09/2012 29/09/2012 11/10/2012 25/10/2012 06/11/2012 19/11/2012 30/11/2012 
Acero 10/09/2012 19/09/2012 01/10/2012 12/10/2012 26/10/2012 07/11/2012 20/11/2012 01/12/2012 
Encofrado 11/09/2012 20/09/2012 02/10/2012 13/10/2012 27/10/2012 08/11/2012 21/11/2012 03/12/2012 
Concreto 12/09/2012 21/09/2012 03/10/2012 15/10/2012 29/10/2012 09/11/2012 22/11/2012 04/12/2012 
Tensado 17/09/2012 26/09/2012 09/10/2012 19/10/2012 03/11/2012 14/11/2012 27/11/2012 10/12/2012 
P
a
ñ
o
s
 P
a
re
s
 
Anclaje 17/09/2012 26/09/2012 10/10/2012 22/10/2012 05/11/2012 15/11/2012 29/11/2012 12/12/2012 
Perfilado 19/09/2012 28/09/2012 12/10/2012 24/10/2012 07/11/2012 17/11/2012 01/12/2012 14/12/2012 
Acero 20/09/2012 29/09/2012 13/10/2012 25/10/2012 08/11/2012 19/11/2012 03/12/2012 15/12/2012 
Encofrado 21/09/2012 01/10/2012 15/10/2012 26/10/2012 09/11/2012 20/11/2012 04/12/2012 17/12/2012 
Concreto 22/09/2012 02/10/2012 16/10/2012 27/10/2012 10/11/2012 21/11/2012 05/12/2012 18/12/2012 
Tensado 27/09/2012 06/10/2012 20/10/2012 02/11/2012 15/11/2012 26/11/2012 11/12/2012 22/12/2012 
 
Tabla 2: Tabla de fechas ordenadas por actividades y espacios de trabajo del proyecto Muros 
Anclados del mal. Cronograma meta 
 
D. Las unidades utilizadas son: en las abscisas están por semanas, o pueden 
estar por días, y en las ordenadas, por pisos o sectores. De esta manera, se 
obtiene velocidades con unidades pisos/semanas o pisos/días, etc. 
 
Para obtener pisos/semanas, se destina cada fecha a la semana 
correspondiente. Lo mismo con los pisos. 
Se ordenan los tramos y se modifican las fechas para que se muestren por 
número de semana del proyecto. 
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Anclaje 1 2 3 4 4 6 6 8 8 9 10 11 11 13 13 15 
Perfilado  1 3 3 4 4 6 6 8 8 10 10 11 12 13 13 15 
Acero 2 3 3 4 5 6 6 8 8 10 10 12 12 13 14 15 
Encofrado 2 3 3 5 5 6 7 8 8 10 10 12 12 14 14 16 
Concreto 2 3 3 5 5 7 7 8 9 10 10 12 12 14 14 16 
Tensado 3 4 4 5 6 7 7 9 9 11 11 13 13 15 15 16 
 
Tabla 3: Tabla de fechas ordenadas por actividades repetitivas y espacios de trabajo del proyecto 
Muros Anclados del Mall. Cronograma meta. 
 
E. Para dibujar las Líneas de Balance: se inserta las líneas de acuerdo a la 
semana (o día) y piso adecuado. Para esto, se aplica el tipo de gráfico de 
Dispersión XY (lineal) el cual permite seleccionar que corresponde al eje X y 
que corresponde al eje Y. 
 
 
Diagrama 8: Formato de selección de datos del grafico Dispersión XY del software Excel. 
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F. Para el cálculo de la velocidad de cada actividad, se ejecuta la fórmula 
siguiente: 
 
           
               
   (      )     (      )    
 
n: último piso. 
Formula 4: Cálculo de la velocidad de cada actividad en el proyecto Muros Anclados de Mall. 
 
Para obtener la velocidad de cada actividad se cuenta el número de anillos y las semanas 
de duración de cada actividad por cada anillo. 
Se presentan las LdB como semanas x anillos. 
 
 Anillo 
4 
Anillo 
3.5 
Anillo 
3 
Anillo 
2.5 
Anillo 
2 
Anillo 
1.5 
Anillo 
1 
Anillo 
0.5 
Anillo 
0 
V 
Anclaje 1 2 4 6 8 9 11 13 15 0.29 
Perfilado  1 3 4 6 8 10 11 13 15 0.31 
Acero 2 3 4 6 8 10 12 13 15 0.31 
Encofrado 2 3 5 6 8 10 12 14 16 0.29 
Concreto 2 3 5 7 8 10 12 14 16 0.29 
Tensado 3 4 5 7 9 11 13 15 16 0.31 
 
Tabla 4: Tabla de datos y cálculo de velocidad de cada actividad del proyecto Muros Anclados del 
Mall. Cronograma meta. 
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G. Ejemplo de diagrama obtenido: 
 
LdB del proyecto en unidades de semanas por anillo: 
 
Diagrama 9: LdB del proyecto Muros Anclados del Mall. Unidad: anillos/semanas. Dibujado por 
anillos. Cronograma meta 
 
Para una mejor visualización, se presentan las LdB como días por anillo: 
 
Diagrama 11: LdB del proyecto Muros Anclados del Mall. Unidad: anillos/días. Dibujado por anillos. 
Cronograma meta. 
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En un proyecto de edificaciones como el de Villa Bonita 4, se procede de la misma manera. 
Para este proyecto se utilizó el siguiente formato mostrado, por cada edificio. Como algunas 
actividades empiezan desde el segundo piso, se obtiene dos bloques de actividades. El 
resto de cálculos es el mismo. 
En el siguiente cuadro se presentan las semanas de inicio y fin de cada actividad y el 
número de pisos que se está considerando. Con estos datos se procede a calcular la 
velocidad. 
  
Primer 
nivel 
Ultimo 
nivel 
 
Partidas 
# de 
pisos 
Nivel 
0 
Nivel 
15 
Velocid
ades 
Pórticos 15 12 28 0.88 
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento) 15 13 29 0.88 
Curado de losa 15 13 29 0.88 
Alfeizar 15 13 29 0.88 
Solaqueo de muros exteriores 15 13 29 0.88 
Picado - encuentro muro / losa 15 14 29 0.94 
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder) 15 17 31 1.00 
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento 15 14 30 0.88 
Tarrajeo de derrames 15 16 30 1.00 
Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS 15 14 29 0.94 
  
Nivel 
1 
Nivel 
15 
 
Tabiques 14 16 30 0.93 
Rectificación de derrames y balcones 14 16 30 0.93 
Hacer sardinel de ducha prefab. 14 16 31 0.88 
Instalación de baranda metálica en terraza 14 16 31 0.88 
Enchape baño y cocinas 14 16 31 0.88 
Enchape de terrazas 14 17 31 0.93 
Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de 
acabados 
14 17 32 0.88 
Imprimante en muros y techos 14 17 32 0.88 
Empaste grueso 14 17 32 0.88 
Empaste fino 14 18 32 0.93 
Escarchado de techos 14 18 32 0.93 
Lijado y sellado cocinas + baños 14 18 33 0.88 
Pintura 1era mano cocinas + baños 14 18 33 0.88 
Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto. 14 25 37 1.08 
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Pintado y forrado de barandas 14 25 34 1.40 
Marcos y hojas 14 24 34 1.27 
Presentar puertas + hueco en chapa 14 24 33 1.40 
Limpieza gruesa general de departamento (contratas) 14 25 34 1.40 
Cambio de cerámicos 14 24 35 1.17 
Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y 
sumideros baños y cocinas 
14 25 34 1.40 
Instalación de marcos y ventanas + protección tripley o plástico 
(VENTANAS - HPD) 
14 24 32 1.56 
Instalación de mamparas + protección tripley o plástico 14 24 32 1.56 
Colowall 14 24 34 1.27 
Instalación de placas y tablero general 14 25 34 1.40 
Colocación de muebles básicos de cocina y tablero post-formado 14 25 34 1.40 
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías 
+ sellado 
14 25 36 1.17 
Remasillado muros y techos 14 25 36 1.17 
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones) 14 26 36 1.27 
Colgado de puertas interiores (chapa + tope) 14 26 37 1.17 
Limpieza de vidrios y marcos 14 26 37 1.17 
Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas 14 27 37 1.27 
Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios 
y sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas) 
14 27 37 1.27 
Colocación de laminado 14 25 37 1.08 
Colocación de contrazócalo 14 27 37 1.27 
 
Tabla 5: Tabla de datos y cálculo de velocidad de cada actividad del proyecto Villa Bonita 4. 
Cronograma real. 
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Diagrama 12: LdB del proyecto Villa Bonita 4. Unidad: pisos/semanas. Dibujado por selección de 
inicio a fin.  Cronograma real. 
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2.3 ANALISIS DE CRONOGRAMAS REALES VS CRONOGRAMAS 
ADAPTADOS – DIAGRAMAS 
 
A continuación, se presenta algunos ejemplos de la transformación de los cronogramas 
reales (con el método de Diagramas de Gantt o versión en Excel) en comparación con los 
cronogramas adaptados a Líneas de Balance. 
Se evaluaron dos tipos de cronogramas: 
1.  Master Schedule o Cronograma Maestro, son los cronogramas presentados 
mediante el uso de la herramienta de Diagramas de Gantt en el software llamado 
Microsoft Project. Se planifica en la etapa inicial del proyecto con el fin de estimar la 
duración del mismo. Se describe las actividades más importantes y su única unidad 
es el tiempo. Este tipo de cronograma lo realizan los expertos de planificación con 
estimaciones del tiempo que demoraría la totalidad de proyecto. Está compuesto de 
brechas largas de tiempo para cada actividad. Su finalidad es ser el marco general 
de tiempo del proyecto el cual define los objetivos e hitos principales de los clientes. 
 
2. Cronogramas sectorizados (Phase plan), ya ejecutados por el método Pull Planning, 
por el cual se disgregan las actividades a nivel de paquete de trabajo y se obtiene 
las relaciones entre actividades y el tiempo de separación entre cada una. En estos 
tiempos de separación, se encuentran los tiempos tecnológicos y las brechas o 
“colchones”. Estos cronogramas son plasmados en un software denominado 
Microsoft Excel, en un cuadro donde las abscisas son los días (tiempo) y las 
coordenadas son las actividades, entre ellas se dibujan cuadros interconectados que 
representan los sectores y codificados de acuerdo al número de edificio, número de 
piso y código de sector. Estos diagramas provienen de una planificación inicial antes 
de iniciar la obra, en la que todos los involucrados junto a los expertos en 
planificación se juntan para definir la cadena de actividades que es necesaria para 
seguir en la obra y los tiempos de duración de cada sector en cada actividad. En 
muchas empresas, como por ejemplo COINSA SAC, en proyectos inmobiliarios 
propios se usa un modelo bastante similar en todas las obras; además, se inicia la 
planificación detallada con una versión como esta, en lugar de iniciar con uno 
utilizando la herramienta Gantt. Por lo cual, en este proyecto también consideramos 
este tipo de diagramas como Cronogramas Maestros para adaptarse a las Líneas de 
Balance. 
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Seguidamente, se presentan los ejemplos de aplicación de las Líneas de Balance en 
proyectos de edificaciones en la ciudad de Lima y Arequipa, los cuales, como se ha 
comentado previamente, se consideran proyectos de tipo lineal, por poseer actividades 
constantemente repetitivas en altura. Además un proyecto más de muros anclados, se 
considera también lineal, por poseer actividades constantemente repetitivas a lo largo de 
sus anillos. 
El primer proyecto evaluado es Valle Blanco 1. Condominio perteneciente al complejo 
Challapampa en Arequipa. Compuesto por ocho edificios de 5 pisos cada uno. Cada edificio 
esta sectorizado por cuatro bloques cuya planta típica se presenta a continuación: 
 
Diagrama 13: Planta típica proyecto Valle Blanco 1. 
 
El cronograma obtenido como dato, es uno de meta tipo cronograma de Fase, este presenta 
la planificación de los 8 edificios en todas sus actividades por sectores. Se presenta el 
cronograma en el Anexo 1.1. 
Luego, se estructuró las LdB de cada edificio y se calculó las velocidades de trabajo de 
cada partida de control. Se presentan las LdB de todo el proyecto en el Anexo 2.1. Se 
muestra un paso de un cronograma tipo Cronograma de Fase (Phase Plan) a Líneas de 
Balance. En él se muestra como de una hoja de cálculo tan larga, con las actividades 
representadas a lo largo del tiempo, se pasa a una sola imagen que simboliza las 
actividades por líneas representadas en el tiempo y en los pisos. Estas se exponen a 
continuación: 
 39 
 
Descripción de Actividades 
# DIA D 28 D 29 D 30 
D 
31 
D 
32 
D 
33 
D 
34 
D 
35 
D 
36 
D 
37 
D 
38 
D 
39 
D 
40 
D 
41 
D 
42 
D 
43 
D 
44 
D 
45 
D 
46 
D 
47 
D 
48 
D 
49 
MES jul jul jul jul jul jul 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
ag
o 
DIA 24 25 26 27 30 31 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 
DURAC
ION 
mar mié jue vie lun 
ma
r 
mié jue vie sáb lun 
ma
r 
mié jue vie sáb lun 
ma
r 
mié jue vie 
sá
b 
                          
3 
TREN ESTRUCTURAS 
EDIFICIOS   
29 
                    
5
9 
3
1 
Trazo y replanteo de 
acero 
80 
 
E1P1
S1 
E1P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
E1
P5
S2 
E2
P5
S3 
E2
P5
S4 
 
 
3
2 
Colocación Acero 
Horizontal Muros 
80 
 
E1P1
S1 
E1P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
E1
P5
S2 
E2
P5
S3 
E2
P5
S4 
 
 
3
3 
IISS en muros 80 
 
E1P1
S1 
E1P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
E1
P5
S2 
E2
P5
S3 
E2
P5
S4 
 
 
3
4 
IIEE en muros 80 
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S1 
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E2
P1
S3 
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P1
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P2
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E2
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S4 
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S2 
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P4
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E2
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S4 
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S1 
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S2 
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S3 
E2
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S4 
 
 
3
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Trazo y replanteo de 
muros 
80 
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S1 
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S1 
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S2 
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S3 
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S4 
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S1 
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S2 
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S3 
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P3
S4 
E1
P4
S1 
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P4
S2 
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S4 
 
3
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S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
E1
P5
S2 
E2
P5
S3 
E2
P5
S4 
 
3
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S4 
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S4 
E1
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4
1 
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S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
E1
P5
S2 
E2
P5
S3 
 
4
2 
Acero de Losa 80 
   
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
E1
P5
S2 
E2
P5
S3 
 
4
3 
Armado de baterías de 
desagüe e inicio de 
pruebas 
80 
   
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
E1
P5
S2 
E2
P5
S3 
 
4
4 
IISS en losas 80 
   
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
E1
P5
S2 
E2
P5
S3 
 
4
5 
IIEE en losa 80 
   
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
E1
P5
S2 
E2
P5
S3 
6
0 
4
6 
Concreto Losa 80 
    
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
E1
P5
S2 
4 TREN ALBAÑILERÍA 
                       
6
2 
4
7 
Solaqueo de muros 
exteriores 
2 
     
33 
                
 
4
8 
Desencofrado de losa y 
frisos (inc. limpieza y 
apuntalamiento) 
80 
     
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
 
4
9 
Curado de Losa 80 
     
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
 
5
0 
Lijado y desbastes de 
placas 
0 
                      
 
5
1 
Corte de ganchos de piso 80 
     
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
 
5
2 
Verificación en muros y 
losas 
80 
     
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
 
5
3 
Entrega de pruebas de 
presión de IISS y 
winchado de IIEE 
80 
     
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
 
5
4 
Limpieza gruesa 80 
     
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
E1
P5
S1 
 
5 Solaqueo de muros 80 
      
E1 E1 E2 E2 E1 E1 E2 E2 E1 E1 E2 E2 E1 E1 E2 E2
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5 interiores P1
S1 
P1
S2 
P1
S3 
P1
S4 
P2
S1 
P2
S2 
P2
S3 
P2
S4 
P3
S1 
P3
S2 
P3
S3 
P3
S4 
P4
S1 
P4
S2 
P4
S3 
P4
S4 
6
3 
5
6 
Tarrajeo de derrames de 
muros 
80 
      
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
E2
P4
S4 
 
5
7 
Trazo para tabiques 80 
       
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
6
4 
5
8 
Anclajes y emplantillado 
para tabiques - ladrillo 
blanco 
80 
       
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
E2
P4
S3 
 
5
9 
Colocar instalaciones en 
futuros tabiques - IISS 
80 
        
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
 
6
0 
Colocar instalaciones en 
futuros tabiques - IIEE 
80 
        
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
E1
P4
S2 
 
6
1 
Levantar tabiques - 
ladrillo blanco 
80 
         
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
E1
P4
S1 
 
6
2 
Tarrajeo derrames (inc. 
Tabiques) 
80 
          
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
 
6
3 
Rectificación de cajas de 
válvulas 
80 
          
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
 
6
4 
Hacer Sardinel de ducha 
y terraza 
80 
          
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
E2
P3
S4 
6
5 
6
5 
Colocar zócalo cerámico 
baños y cocina 
80 
           
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
 
6
6 
Enchapar piso cerámico 
baños y cocina 
80 
           
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
 
6
7 
Enchape de Terraza 80 
           
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
E2
P3
S3 
 
6
8 
Colocar de baranda 
metálica 
80 
            
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
 
6
9 
Fraguar zócalos y pisos 
de cerámico en baños y 
cocina (inc. protección) 
80 
            
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
6
6 
7
0 
Desapuntalamiento de 
losa y resane de piso 
80 
            
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
E1
P3
S2 
 
7
1 
Revisión de casco por 
capataz 
80 
             
E1
P1
S1 
E1
P1
S2 
E2
P1
S3 
E2
P1
S4 
E1
P2
S1 
E1
P2
S2 
E2
P2
S3 
E2
P2
S4 
E1
P3
S1 
Nomenclatura: E (edificio), P (piso) y S (sector). Es decir, E1P1S1 significa que corresponde a la 
locación del sector 1 del piso 1 del edificio 1. 
Tabla 6: Substraído de cronograma de fases de Valle Blanco 1. 
 
Cálculos de las velocidades de cada partida por edificio. En el cuadro siguiente se 
presentan las semanas en el que se inicia en el primer piso y se termina en el último piso 
para cada partida en cada edificio. 
 Edificio 1 
y 2 
Edificio 7 
y 8 
Edificio 3 
y 4 
Edificio 5 
y 6 
Nomenclatura para gráficos: 0 5 5 10 10 15 15 20 
Pórticos 6 10 10 13 13 17 17 21 
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento) 7 10 10 14 14 17 17 21 
Curado de losa 7 10 10 14 14 17 17 21 
Picado - encuentro muro / losa 7 10 10 14 14 17 18 21 
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Corrección IISS/IIEE 7 10 10 14 14 17 18 21 
Limpieza gruesa general de departamento (contratas) 7 10 10 14 14 17 18 21 
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento 7 10 10 14 14 17 18 21 
Tarrajeo de derrames 7 10 10 14 14 17 18 21 
Tabiques 7 11 11 14 14 18 18 22 
Rectificación de cajas de válvulas 8 11 11 14 15 18 18 22 
Hacer sardinel de ducha prefab. 8 11 11 14 15 18 18 22 
Enchape baño y cocinas 8 11 11 15 15 18 19 22 
Enchape de terrazas 8 11 11 15 15 18 19 22 
Instalación de baranda metálica en terraza 8 11 12 15 15 18 19 22 
Desapuntalamiento de losa 8 11 12 15 15 18 19 22 
Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz 
de acabados 
8 12 12 15 16 19 19 22 
Imprimante en muros y techos  (PINTURA - MURALCO) 8 12 12 15 16 19 19 23 
Empaste grueso 9 12 12 16 16 19 19 23 
Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto. 9 12 12 16 16 19 20 23 
Empaste fino 9 13 13 16 16 20 20 23 
Escarchado de techos 9 13 13 16 17 20 20 24 
Lijado y sellado cocinas + baños 10 13 13 16 17 20 21 24 
Pintura 1era mano cocinas + baños 10 13 13 17 17 20 21 24 
Marcos y hojas 10 14 14 18 17 22 21 25 
Presentar puertas + hueco en chapa 10 13 14 17 17 21 21 24 
Colgado de puerta principal con chapa y tope 11 14 15 18 18 22 22 25 
Limpieza gruesa general de departamento (contratas) 11 15 15 18 19 22 22 25 
Cambio de cerámicos 12 15 15 19 19 22 23 26 
Instalación de aparatos sanitarios + perforación para 
registros y sumideros baños y cocinas 
12 15 16 19 19 23 23 26 
Pintado y forrado de barandas 12 15 16 19 19 23 23 26 
Instalación de mamparas + protección tripley o plástico 12 16 16 20 20 23 23 27 
Instalación de marcos y ventanas + protección tripley o 
plástico (VENTANAS - HPD) 
13 16 16 19 20 23 23 27 
Colowall 13 16 17 20 20 24 24 27 
Instalación de placas y tablero general 13 17 17 20 21 24 24 27 
Colocación de muebles básicos de cocina y tablero pos 
formado 
14 17 17 21 21 24 24 28 
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + 
griferías + sellado 
14 17 17 21 21 24 25 28 
Remasillado muros y techos 14 17 18 21 21 25 25 28 
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones) 14 17 18 21 22 25 25 28 
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Colgado de puertas interiores (chapa + tope) 14 18 18 21 22 25 25 29 
Limpieza de vidrios y marcos 15 18 18 22 22 25 25 29 
Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas 15 18 18 22 22 25 26 29 
Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos 
sanitarios y sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas) 
15 18 19 22 22 25 26 29 
Colocación de laminado 15 18 19 22 22 26 26 30 
Colocación de contrazócalo 15 19 19 23 23 26 26 30 
Entrega de llaves 18 22 22 25 26 29 30 33 
 0 5 5 10 10 15 15 20 
Solaqueado exterior con andamio colgante 22 19 26 22 29 26 33 30 
Imprimación 22 19 26 23 30 26 33 30 
Empaste 22 19 26 23 30 26 33 30 
Lijado 22 19 26 23 30 26 33 30 
Sellado 23 19 26 23 30 27 34 30 
Texturado 23 19 26 23 30 27 34 31 
 
Tabla 7: Cálculos para la creación de la LdB de Valle Blanco 1. 
 
A continuación se presenta las LdB del proyecto en unidades pisos por semanas: 
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Diagrama 14: LdB de proyecto Valle Blanco 1. 
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Semanas 
Proyecto Valle Blanco 1 
Porticos Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento) 
Curado de losa Picado - encuentro muro / losa 
Correccion IISS/IIEE Limpieza gruesa general de departamento (contratas) 
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento Tarrajeo de derrames 
Tabiques Rectificación de cajas de válvulas 
Hacer sardinel de ducha prefab. Enchape baño y cocinas 
Enchape de terrazas Instalación de baranda metálica en terraza 
Desapuntalamiento de losa  Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados 
Imprimante en muros y techos   (PINTURA - MURALCO) Empaste grueso 
Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto. Empaste fino 
Escarchado de techos Lijado y sellado cocinas + baños 
Pintura 1era mano cocinas + baños Marcos y hojas 
Presentar puertas + hueco en chapa  Colgado de puerta principal con chapa y tope  
Limpieza gruesa general de departamento (contratas) Cambio de cerámicos 
Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas Pintado y forrado de barandas 
Instalacion de mamparas + protección tripley o plástico Instalacion de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD) 
Colowall Instalación de placas y tablero general 
Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado 
Remasillado muros y techos  Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones) 
Colgado de puertas interiores (chapa + tope) Limpieza de vidrios y marcos 
Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas) 
Colocacion de laminado Colocacion de contrazocalo 
Entrega de llaves Solaqueado exterior con andamio colgante 
Imprimación Empaste 
Lijado  Sellado 
Texturado 
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El segundo proyecto evaluado es Tomas Valle 2. Ubicado en Lima en el distrito de Los 
Olivos. Compuesto por doce edificios de 8 pisos cada uno está sectorizado por cuatro 
bloques cuya planta típica se presenta a continuación: 
 
Diagrama 15: Planta típica proyecto Tomas Valle 2. 
 
El cronograma que se obtuvo como dato es un cronograma meta tipo  Fase, este presenta 
la planificación de los 8 edificios en todas sus actividades por sectores. Se muestra el 
cronograma en el Anexo 1.2. Igualmente, se tiene el cronograma final de obra, el cual 
también es expuesto como un cronograma de Fases (en este caso, construido a partir de 
los Look Ahead reales, actualizados a medida que se avanza el proyecto). Se presenta el 
cronograma real en el Anexo 1.3. 
Luego, se estructuró las LdB de cada edificio (tanto del cronograma meta como el real) y se 
calculó las velocidades de trabajo de cada partida de control. Se muestra las LdB de todo el 
proyecto (metas y reales) en el Anexo 2.2. y 2.3. 
El tercer proyecto evaluado es Canta Callao. Proyecto ubicado en Lima, distrito del Callao. 
Compuesto por 28 edificios de que varían de 5, 8 y 15 pisos. Cada uno está sectorizado por 
cuatro y seis bloques cuya planta típica se presenta a continuación:  
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N° Etiqueta Número de 
pisos 
1 A 15 
2 B 15 
3 C 15 
4 D 15 
5 E 15 
6 F 15 
7 G 8 
8 H 8 
9 I 8 
10 J 8 
11 K 8 
12 L 8 
13 LL 8 
14 M 8 
15 N 8 
16 Ñ 8 
17 O 8 
18 P 8 
19 Q 8 
20 R 5 
21 S 5 
22 T 5 
23 U 5 
24 V 5 
25 W 5 
26 X 5 
27 Y 5 
28 Z 5 
 
 
Diagrama 16: Planta típica proyecto Canta Callao. 
Tabla 8: Cuadro de número de pisos por edificio. 
Proyecto Canta Callao. 
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El cronograma obtenido como dato es un cronograma meta tipo Diagramas de Gantt, este 
presenta la planificación de los 28 edificios en actividades seleccionadas. Se presenta el 
cronograma en el Anexo 1.4. Además, se obtiene el cronograma final de obra, el cual es 
expuesto como un cronograma de Fases (en este caso, construido a partir de los Look 
Ahead reales actualizados a medida que se avanza el proyecto). Se presenta el cronograma 
real en el Anexo 1.5.:   
El cronograma real se encontró bastante desfasado del cronograma meta, hallándose poca 
información sobre los problemas de su desfase en todos los edificios. Por esto  se decidió 
representar solo 1 edificio a manera de ejemplo. 
Posteriormente, se estructuró las LdB de cada edificio (tanto del cronograma meta como el 
real) y se calculó las velocidades de trabajo de cada partida de control. Se presentan las 
LdB de todo el proyecto en el Anexo 2.4. y 2.5. Los anexos muestran el cronograma real 
tanto piso por piso como con líneas rectas de inicio a fin, para mostrar cómo ejecutar ese 
paso para simplicidad del control con el cronograma. 
Se presenta el Diagrama de Gantt 
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Diagrama 17: Diagramas de Gantt del proyecto Canta Callao. 
 
Cálculos de la velocidad y tiempos tecnológicos de cada partida, en unidad pisos por días. 
 
Días 
según # 
de pisos V TT 
  0 15 
Pórticos 17 28 1.25 - 
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento) 17 28 1.25 - 
Curado de losa 17 28 1.25 - 
Alfeizar 17 29 1.15 - 
Solaqueo de muros exteriores  17 28 1.25 - 
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder) 21 32 1.25 4.00 
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento 18 29 1.25 1.00 
Tabiques 19 31 1.15 2.00 
Enchape baño y cocinas 20 32 1.15 3.00 
Empaste grueso 21 32 1.25 4.00 
Empaste fino 22 33 1.25 5.00 
Escarchado de techos 22 33 1.25 5.00 
Pintura 1era mano cocinas + baños 23 33 1.36 6.00 
Marcos y hojas 23 36 1.07 6.00 
Presentar puertas + hueco en chapa  23 34 1.25 6.00 
Colowall 26 37 1.25 9.00 
 Pintar 2º mano en muros  (Inc. derrames y balcones) 26 37 1.25 9.00 
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Colocación de alfombra 27 38 1.25 10.00 
Colocación de laminado 27 38 1.25 10.00 
Entrega de llaves 28 39 1.25 11.00 
 
Diagrama 18: Cálculos para la creación de las LdB del proyecto Canta Callao 
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 Diagrama 19: LdB del proyecto Canta Callao, edificio A.-B 
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El cuarto proyecto evaluado es Santa Clara, ubicado en Lima, distrito del Ate-Santa Clara 
comprende 10 edificios de 8 pisos cada uno, estos están sectorizados en cuatro bloques 
cuya planta típica es la siguiente:  
 
Diagrama 20: Planta típica proyecto Santa Clara. 
El cronograma es de tipo Diagrama de Gantt, este presenta la planificación de los 10 
edificios en cada fase de construcción, entre estas se tiene: movimiento de tierras, 
estructura, etc. Sin que haya un desglose de actividades más profundo, igualmente se 
muestra el cronograma en el Anexo 1.5. Además, se obtiene el cronograma final de obra, el 
cual es presentado como un cronograma de Fases (en este caso, construido a partir de los 
Look Ahead reales, actualizados a medida que se avanza el proyecto). Se presenta el 
cronograma real en el Anexo 1.6. 
La estructura del cronograma meta es la siguiente: 
Movimiento de tierras 
Estructura 
Cimentación 
Arquitectura y acabados 
 
Después, se estructuró las LdB de cada edificio (tanto del cronograma meta como el real) y 
se calculó las velocidades de trabajo de cada partida de control. Se presentan las LdB de 
todo el proyecto en el Anexo 2.6. y 2.7. Al igual que con el proyecto anterior, se presenta el 
Cronograma real de este proyecto, tanto pisos por piso de cada edificio como ya en líneas 
rectas por simplificación. 
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El quinto proyecto es Villa Bonita etapa 4. Proyecto ubicado en Lima, distrito de Callao. Su 
cuarta etapa consta de 6 pisos de 8, 10 y 14 pisos + azoteas, cada edificio es sectorizado 
por 4 bloques cuya planta típica se detalla a continuación: 
 
 
Diagrama 21: Planta típica proyecto Villa Bonita 4. 
 
El cronograma obtenido como dato es un cronograma venta tipo Cronograma de fases. Se 
presenta sus LdB en el Anexo 2. 
El sexto proyecto evaluado es  Muros Anclados del Mall, ubicado en Lima, en el distrito del 
Jesús María. Comprende por dos frentes, con 4 anillos en el primero y 3 en el segundo. 
Cada uno se separa por 2 secuencias: los paños impares y los paños pares. Se presenta a 
continuación un modelo del proceso constructivo. El cronograma es presentado en el Anexo 
1.7. 
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Diagrama 22: Planta muros anclados proyecto Mall. 
 
El cronograma obtenido como dato es un cronograma meta tipo Diagramas de Gantt, este 
presenta la planificación de los 4 anillos. 
Para su desarrollo, se utilizaron las siguientes partidas: 
- Anclaje 
- Perfilado  
- Acero 
- Encofrado 
- Concreto 
- Tensado 
 
La construcción de las LdB, se ejecutaron de la misma forma que los proyectos de 
edificaciones. Se realizó el cálculo de las velocidades de cada actividad con fin iterativo. El 
desarrollo de las líneas es hacia abajo, debido a que la ejecución de los anillos también lo 
es. 
El desarrollo de estas LdB se calculó en la unidad de días, por tener una mejor 
representación de esa forma.  
Se presenta las LdB desarrolladas, en el anexo 2.8. 
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Con este ejemplo, se pretende mostrar primero las Líneas de Balance que se pueden 
adaptar a diferente tipos de proyectos; segundo en un proyecto en el cual se trabaja con 
frentes y equipos diferentes de trabajo (equipo de pares y equipo de impares) resulta óptimo 
la presentación de las líneas de balance para entendimiento del cronograma por ser más 
sencillo. Y tercero, de un largo despliegue de actividades que se repetían en cada anillo en 
los Diagramas de Gantt se pasó a una sola imagen representativa de todas las actividades 
anteriormente mencionadas. En esta diagramación, se prefirió utilizar como unidad de 
tiempo a los días, porque la programación por Gantt se realizó de esta manera, y se tiene 
una mejor visualización con esta. 
Seguidamente, se presenta los tipos de partidas por cada proyecto, para conocer el origen 
de los datos trabajados. 
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Pórticos X X X X X X X 
Desencofrado de losa y frisos(inc. 
limpieza y apuntalamiento) 
X X X X X X X 
Curado de losa X X X X X X  
Armado de andamios exteriores   X X     
Alfeizar  X X X X X  
Solaqueo de muros exteriores   X X X X X X 
Retiro de fenólico piso anterior 
encofrado de losa 
 X X     
Picado - encuentro muro / losa X X X X X  X 
Desapuntalamiento de losa  X X  X  X  
Corrección IISS/IIEE X X X X   X 
Solaqueo de muros interiores y 
retiro de apuntalamiento 
X X X X X X X 
Tarrajeo de derrames X X X X X  X 
Tabiques X X X X X X X 
Rectificación de derrames y 
balcones 
 X X X X   
Rectificación de cajas de válvulas X   X   X 
Hacer sardinel de ducha prefab. X X X X X   
Instalación de baranda metálica 
en terraza 
X X X X X   
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Pruebas finales de IIEE/IISS - 
Reparación de IIEE / IISS 
 X X  X   
Nivelación de pisos   X X    X 
Enchape baño y cocinas X X X X X X X 
Enchape de terrazas X X X X X   
Cableado eléctrico interior / 
Revisión de casco por capataz de 
acabados 
X X X X X   
Imprimante en muros y techos  
(PINTURA - MURALCO) 
X X  X   X 
Empaste grueso X X X X X X X 
Empaste fino X X X X X X X 
Escarchado de techos X X X X X X X 
Lijado y sellado cocinas + baños X X X X X   
Pintura 1era mano cocinas + 
baños 
X X X X X X  
Amolado y resanes de chichones 
de muros de todo el dpto. 
X X X X X   
Pintado y forrado de barandas X X X X X   
Marcos y hojas X X X X X X X 
Presentar puertas + hueco en 
chapa  
X X X X X X X 
Marcos y hojas X X X X X X X 
Limpieza gruesa general de 
departamento (contratas) 
X X X  X   
Colgado de puerta principal con 
chapa y tope  
X   X   X 
Cambio de cerámicos X X X X X   
Instalación de placas y tablero 
general 
X X X X X   
Instalación de aparatos sanitarios 
+ perforación para registros y 
sumideros baños y cocinas 
X X X X X   
Instalación de marcos y ventanas 
+ protección tripley o plástico 
(VENTANAS - HPD) 
X X X X X   
Instalación de mamparas + 
protección tripley o plástico 
X X X X X   
Colowall X X X X X X X 
Colocación de muebles básicos X X X X X  X 
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de cocina y tablero postformado 
Colocación de lavadero de cocina 
+ kits de accesorios + griferías + 
sellado 
X X X X X  X 
Remasillado muros y techos X X X X X  X 
 Pintar 2º mano en muros (Inc. 
derrames y balcones) 
X X X X X X X 
Colocación de alfombra  X X   X  
Colgado de puertas interiores 
(chapa + tope) 
X X X X X  X 
Limpieza de vidrios y marcos X X X X X   
Cuadre, aplicación de sello en 
mamparas y ventanas 
X X X X X   
Pruebas de agua (funcionamiento 
de griferías, aparatos sanitarios y 
sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas) 
X X X X X  X 
Colocación de laminado X X X  X X  
Colocación de contrazócalo X X X X X  X 
Piso vinílico    X   X 
Aplicación de silicona en 
perímetro de puerta y 
contrazócalos encuentro con 
muro / sellado de muebles de 
melamine 
   X    
Entrega de llaves X X X X  X X 
Imprimación X X X     
Empaste X X X     
Lijado  X       
Sellado X       
Texturado X X X     
 
Tabla 9: Cuadro de datos por proyecto. 
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2.4 CONTROL CON LÍNEAS DE BALANCE: COMPARACIÓN ENTRE 
CRONOGRAMAS META Y REAL 
 
Como se explicó previamente, las Líneas de Balance se utilizan además para el control de 
proyectos, ya sea este control de avance o el control de rendimiento, se perciben en las 
pendientes de las actividades .En el control de avance, cuando un proyecto se encuentra 
retrasado, es debido a que las líneas han sufrido desfases de inicios/fin. En el control de 
rendimiento, se presentan las líneas con diferente pendiente, lo que indica que se ha 
afectado la velocidad de trabajo de dicha partida y por ende el rendimiento de la partida. 
A continuación se presenta un par de ejemplo de los proyectos evaluados. Como todos ya 
finalizaron, se muestra las LdB de la planificación inicial en comparación con las LdB de los 
cronogramas reales. 
Por concepto se sabe que mientras más paralelas sean las líneas, estas representan una 
mejor planificación; lo que no se ve en los cronogramas reales, los cuales presentan 
pendientes más pronunciadas, mayores espacios vacíos y líneas más desordenadas. 
El hecho de que todas las actividades se encuentren en una sola gráfica permite tener un 
mejor control visual de cómo se desarrolla el proyecto; los desfases en el tiempo y en el 
ritmo son más notorios y el retraso final de tiempo se aprecia tanto en los números como en 
las líneas. 
Los modelos ejemplos presentados, se realizaron entre edificios, no en todo el proyecto 
completo, para que pueda ser más representativo. 
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Ejemplo 1: 
 
Diagrama 23: LdB del proyecto Tomas Valle 2 edificios 2 y 4. Unidad: pisos/semanas. Dibujado por 
selección de inicio a fin.  Cronograma meta. 
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Proyecto Tomas Valle 2: edificio 2 y 4 
 Porticos  Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento)
 Curado de losa  Armado de andamios exteriores
 Alfeizar  Solaqueo de muros exteriores
 Retiro de fenolico piso anterior encofrado de losa  Picado - encuentro muro / losa
 Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)  Correccion IISS/IIEE
 Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento  Tarrajeo de derrames
 Tabiques  Rectificación de derrames y balcones
 Hacer sardinel de ducha prefab.  Instalación de baranda metálica en terraza
 Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS  Nivelación de pisos
 Enchape baño y cocinas  Enchape de terrazas
 Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados  Imprimante en muros y techos
 Empaste grueso  Empaste fino
 Escarchado de techos  Lijado y sellado cocinas + baños
 Pintura 1era mano cocinas + baños  Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.
 Pintado y forrado de barandas  Marcos y hojas
 Presentar puertas + hueco en chapa  Limpieza gruesa general de departamento (contratas)
 Cambio de cerámicos  Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas
 Instalacion de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD)  Instalacion de mamparas + protección tripley o plástico
 Colowall  Instalación de placas y tablero general
 Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado  Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado
 Remasillado muros y techos   Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones)
 Colocacion de alfombra  Colgado de puertas interiores (chapa + tope)
 Limpieza de vidrios y marcos  Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas
 Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros
 / sellado y fraguado de salidas)
 Colocacion de laminado
 Colocacion de contrazocalo  Entrega de llaves
Solaqueo de fachadas Imprimación
Empaste 1 Texturado
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Diagrama 24: LdB del proyecto Tomas Valle 2 edificios 2 y 4. Unidad: pisos/semanas. Dibujado por 
selección de inicio a fin.  Cronograma real. 
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Proyecto Tomas Valle 2: edificio 2 y 4 
 Porticos   Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento)  
 Curado de losa   Armado de andamios exteriores   
 Alfeizar   Solaqueo de muros exteriores   
 Retiro de fenolico piso anterior encofrado de losa   Picado - encuentro muro / losa  
 Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)   Correccion IISS/IIEE  
 Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento   Tarrajeo de derrames  
 Tabiques   Rectificación de derrames y balcones  
 Hacer sardinel de ducha prefab.   Instalación de baranda metálica en terraza  
 Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS   Nivelación de pisos   
 Enchape baño y cocinas   Enchape de terrazas  
 Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados   Imprimante en muros y techos    
 Empaste grueso   Empaste fino  
 Escarchado de techos   Lijado y sellado cocinas + baños  
 Pintura 1era mano cocinas + baños   Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.  
 Pintado y forrado de barandas   Marcos y hojas  
 Presentar puertas + hueco en chapa    Limpieza gruesa general de departamento (contratas)  
 Cambio de cerámicos   Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas  
 Instalacion de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD)   Instalacion de mamparas + protección tripley o plástico  
 Colowall   Instalación de placas y tablero general  
 Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado   Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado  
 Remasillado muros y techos    Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones)  
 Colocacion de alfombra   Colgado de puertas interiores (chapa + tope)  
 Limpieza de vidrios y marcos   Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas  
 Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas)  
 Colocacion de laminado  
 Colocacion de contrazocalo   Entrega de llaves  
Solaqueo de fachadas Imprimación 
Empaste 1 Texturado 
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El proyecto Tomas Valle tiene una fecha inicial y una fecha final programadas metas entre 
las semanas tres y veintiuno; sin embargo, en el cronograma real de obra hubo un desfase 
a partir de la semana diez, el cual conlleva a que haya un fin retardado hasta la semana 
veintidós.  
Para una mejor comparación, se representa a continuación tres actividades con las líneas 
sobrepuestas tanto de los cronogramas meta y real. 
 
Diagrama 25: LdB del proyecto Tomas Valle 2 edificios 2 y 4. Unidad: pisos/semanas. Comparativo 
entre meta y real. 
En este cuadro, se presentas 3 actividades clave:  
1. Pórticos, como parte de la fase de estructuras. 
2. Colocación de laminado, como parte de la fase de arquitectura - acabados húmedos. 
3. Enchape de baños y cocinas, como parte de la fase de arquitectura - acabados 
secos. 
En ella se ve claramente las diferencias de inicio y fin de las actividades y la diferencia en 
sus pendientes. 
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Ejemplo 2:  
 
Diagrama 26: LdB del proyecto Tomas Valle 2 edificios 11. Unidad: pisos/semanas. 
Dibujado por selección de inicio a fin.  Cronograma meta. 
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Proyecto Tomas Valle 2: edificio 11 
 Porticos   Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento)  
 Curado de losa   Armado de andamios exteriores   
 Alfeizar   Solaqueo de muros exteriores   
 Retiro de fenolico piso anterior encofrado de losa   Picado - encuentro muro / losa  
 Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)   Correccion IISS/IIEE  
 Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento   Tarrajeo de derrames  
 Tabiques   Rectificación de derrames y balcones  
 Hacer sardinel de ducha prefab.   Instalación de baranda metálica en terraza  
 Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS   Nivelación de pisos   
 Enchape baño y cocinas   Enchape de terrazas  
 Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados   Imprimante en muros y techos    
 Empaste grueso   Empaste fino  
 Escarchado de techos   Lijado y sellado cocinas + baños  
 Pintura 1era mano cocinas + baños   Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.  
 Pintado y forrado de barandas   Marcos y hojas  
 Presentar puertas + hueco en chapa    Limpieza gruesa general de departamento (contratas)  
 Cambio de cerámicos   Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas  
 Instalacion de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD)   Instalacion de mamparas + protección tripley o plástico  
 Colowall   Instalación de placas y tablero general  
 Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado   Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado  
 Remasillado muros y techos    Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones)  
 Colocacion de alfombra   Colgado de puertas interiores (chapa + tope)  
 Limpieza de vidrios y marcos   Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas  
 Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas)  
 Colocacion de laminado  
 Colocacion de contrazocalo   Entrega de llaves  
Solaqueo de fachadas Imprimación 
Empaste Texturado 
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Diagrama 27: LdB del proyecto Tomas Valle 2 edificios 11. Unidad: pisos/semanas. Dibujado por 
selección de inicio a fin.  Cronograma real. 
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 Porticos   Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento)  
 Curado de losa   Armado de andamios exteriores   
 Alfeizar   Solaqueo de muros exteriores   
 Retiro de fenolico piso anterior encofrado de losa   Picado - encuentro muro / losa  
 Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)   Correccion IISS/IIEE  
 Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento   Tarrajeo de derrames  
 Tabiques   Rectificación de derrames y balcones  
 Hacer sardinel de ducha prefab.   Instalación de baranda metálica en terraza  
 Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS   Nivelación de pisos   
 Enchape baño y cocinas   Enchape de terrazas  
 Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados   Imprimante en muros y techos    
 Empaste grueso   Empaste fino  
 Escarchado de techos   Lijado y sellado cocinas + baños  
 Pintura 1era mano cocinas + baños   Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.  
 Pintado y forrado de barandas   Marcos y hojas  
 Presentar puertas + hueco en chapa    Limpieza gruesa general de departamento (contratas)  
 Cambio de cerámicos   Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas  
 Instalacion de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD)   Instalacion de mamparas + protección tripley o plástico  
 Colowall   Instalación de placas y tablero general  
 Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado   Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado  
 Remasillado muros y techos    Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones)  
 Colocacion de alfombra   Colgado de puertas interiores (chapa + tope)  
 Limpieza de vidrios y marcos   Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas  
 Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas)  
 Colocacion de laminado  
 Colocacion de contrazocalo   Entrega de llaves  
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En este segundo ejemplo, se expone el proyecto de Tomas Valle un poco más avanzado, 
en el cual si bien la fechas de inicio mantienen la misma fecha (semana veintiocho), las 
fechas finales están bastante desfasadas, puesto que el cronograma meta termina en la 
semana cuarenta y cuatro y en el real en la semana cuarenta y ocho, es decir, cuatro 
semanas después. 
Así como en el ejemplo 1, para una mejor comparación, representamos a continuación tres 
actividades con las líneas sobrepuestas tanto de los cronogramas meta y como los del 
cronograma real. Estas tres actividades son las mismas usadas en el ejemplo 1. 
 
Diagrama 28: LdB del proyecto Tomas Valle 2 edificios 11. Unidad: pisos/semanas. Comparativo de 
cronogramas meta y real. 
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Ejemplo 3: 
 
Diagrama 29: LdB del proyecto Tomas Valle 2 edificios 12. Unidad: pisos/semanas. Dibujado por 
selección de inicio a fin.  Cronograma meta 
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Proyecto Tomas Valle 2: edificio 12 
 Porticos   Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento)  
 Curado de losa   Armado de andamios exteriores   
 Alfeizar   Solaqueo de muros exteriores   
 Retiro de fenolico piso anterior encofrado de losa   Picado - encuentro muro / losa  
 Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)   Correccion IISS/IIEE  
 Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento   Tarrajeo de derrames  
 Tabiques   Rectificación de derrames y balcones  
 Hacer sardinel de ducha prefab.   Instalación de baranda metálica en terraza  
 Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS   Nivelación de pisos   
 Enchape baño y cocinas   Enchape de terrazas  
 Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados   Imprimante en muros y techos    
 Empaste grueso   Empaste fino  
 Escarchado de techos   Lijado y sellado cocinas + baños  
 Pintura 1era mano cocinas + baños   Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.  
 Pintado y forrado de barandas   Marcos y hojas  
 Presentar puertas + hueco en chapa    Limpieza gruesa general de departamento (contratas)  
 Cambio de cerámicos   Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas  
 Instalacion de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD)   Instalacion de mamparas + protección tripley o plástico  
 Colowall   Instalación de placas y tablero general  
 Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado   Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado  
 Remasillado muros y techos    Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones)  
 Colocacion de alfombra   Colgado de puertas interiores (chapa + tope)  
 Limpieza de vidrios y marcos   Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas  
 Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas)  
 Colocacion de laminado  
 Colocacion de contrazocalo   Entrega de llaves  
Solaqueo de fachadas Imprimación 
Empaste Texturado 
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Diagrama 30: LdB del proyecto Tomas Valle 2 edificios 12. Unidad: pisos/semanas. Dibujado por 
selección de inicio a fin.  Cronograma real. 
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Proyecto Tomas Valle 2: edificio 12 
 Porticos   Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento)  
 Curado de losa   Armado de andamios exteriores   
 Alfeizar   Solaqueo de muros exteriores   
 Retiro de fenolico piso anterior encofrado de losa   Picado - encuentro muro / losa  
 Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)   Correccion IISS/IIEE  
 Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento   Tarrajeo de derrames  
 Tabiques   Rectificación de derrames y balcones  
 Hacer sardinel de ducha prefab.   Instalación de baranda metálica en terraza  
 Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS   Nivelación de pisos   
 Enchape baño y cocinas   Enchape de terrazas  
 Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados   Imprimante en muros y techos    
 Empaste grueso   Empaste fino  
 Escarchado de techos   Lijado y sellado cocinas + baños  
 Pintura 1era mano cocinas + baños   Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.  
 Pintado y forrado de barandas   Marcos y hojas  
 Presentar puertas + hueco en chapa    Limpieza gruesa general de departamento (contratas)  
 Cambio de cerámicos   Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas  
 Instalacion de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD)   Instalacion de mamparas + protección tripley o plástico  
 Colowall   Instalación de placas y tablero general  
 Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado   Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado  
 Remasillado muros y techos    Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones)  
 Colocacion de alfombra   Colgado de puertas interiores (chapa + tope)  
 Limpieza de vidrios y marcos   Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas  
 Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas)  
 Colocacion de laminado  
 Colocacion de contrazocalo   Entrega de llaves  
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En el edificio doce del proyecto Tomas Valle, se muestra ya un desplazamiento de inicio y 
fin de la programación inicial con la final. Esto debido a que en edificios anteriores se ha 
presentado retraso lo que conlleva a retrasar también su inicio. El edificio doce tiene un 
aplazamiento en su inicio de dos semanas y uno en su fin de tres semanas. 
De la misma manera, como en los anteriores ejemplos, se presenta las LdB de 3 
actividades claves. 
 
Diagrama 31: LdB del proyecto Tomas Valle 2 edificios 12. Unidad: pisos/semanas. Comparativo de 
cronogramas meta y real. 
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Ejemplo 4: 
 
Diagrama 32: LdB del proyecto Canta Callao edificios C. Unidad: pisos/semanas. Dibujado por 
selección de inicio a fin.  Cronograma meta. 
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Porticos Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento) 
Curado de losa Alfeizar 
Solaqueo de muros exteriores  Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder) 
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder) 
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento Tabiques 
Enchape baño y cocinas Empaste grueso 
Empaste fino Escarchado de techos 
Pintura 1era mano cocinas + baños Marcos y hojas 
Presentar puertas + hueco en chapa  Colowall 
 Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones) Colocacion de alfombra 
Colocacion de laminado Entrega de llaves 
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Diagrama 33: LdB del proyecto Canta Callao edificios C. Unidad: pisos/semanas. Dibujado por 
selección de inicio a fin.  Cronograma real. 
 
En el ejemplo cuatro, se evalúa el proyecto Canta Callao edificio C, en esta comparación de 
los cronogramas meta y real se observa con claridad la diferencia entre las líneas paralelas 
(metas) y las líneas oblicuas (cronograma real). En esta oportunidad también ocurre un 
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Mapeo de techo Lijado y dasbaste de placas 
Picado - encuentro muro / losa Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento 
Instalación de montante de desagüe Correccion IISS/IIEE 
Tabiques Rectificación de cajas de válvulas 
Tarrajeo de derrames Solaqueo de muros exteriores  
Nivelación de pisos  Correccion IISS/IIEE 
Enchape baño y cocinas Imprimante en muros y techos   (PINTURA - MURALCO) 
Empaste grueso Empaste fino 
Escarchado de techos Marcos y hojas 
Presentar puertas + hueco en chapa  Colgado de puerta principal con chapa y tope  
Colgado de puertas interiores (chapa + tope) Colowall 
Instalacion de placas electricas + tablero general  Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado 
Enchape baño y cocinas Remasillado muros y techos 
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas) 
Piso vinilico Colocacion de contrazocalo 
 Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones) Entrega de llaves 
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desfase en la fecha fin: termina 3 semanas después de lo programado (de la setenta y ocho 
a la ochenta y uno). 
Así mismo, como en los ejemplos previos, se presenta las LdB de 3 actividades claves. 
 
Diagrama 34: LdB del proyecto Canta Callao edificios C y D. Unidad: pisos/semanas. Comparativo de 
cronogramas meta y real. 
 
Los ejemplos mostrados presentan Cronogramas Maestros con gran variabilidad de entre 
los meta y real, entre un 5% y un 13%. Esta tesis pretende presentar las LdB como una 
mejor herramienta para visualizar los cronogramas y poder controlarlos mejor; sin embargo, 
se presenta un análisis de las posibles causas de variabilidad en los cronogramas: 
1. Poca calidad en la planificación inicial de los proyectos. A veces incluso no existe 
una programación inicial y al ejecutar no existe una programación que seguir. 
Lo que sucede, es que usualmente el área de obra no es el que realiza la 
planificación inicial sino el área encargada del diseño del proyecto, como en este 
caso es el área de inmobiliaria. 
2. Utilizar los cronogramas reales como modelos para nuevos proyectos. 
3. Falta de una fuerte cultura en el área de planificación y control de proyectos.  
Refiriéndonos a que en los cronogramas estudiados no se muestra un cumplimiento 
de los cronogramas reales con los cronogramas iniciales, lo que demuestra una falta 
de control continuo del área de planificación inicial con el área de ejecución.  
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4. Mucho detalle en la planificación inicial, la cual no es necesaria. Ante ello, se 
presenta a las LdB como una herramienta más ágil que permita hacer cálculos 
iniciales más sencillos. 
5. Resistencia a utilizar herramientas y metodologías de planificación nuevas. 
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2.5 RESULTADOS 
 
2.5.1 VELOCIDADES DE CRONOGRAMAS METAS 
 
A continuación se presenta un cuadro con las velocidades según el número de edificios de 
actividades de Estructura, Acabados húmedos y Acabados secos en unidad pisos/semanas. 
Se realizó el análisis para cronogramas meta y reales. Se clasificó, además,  por número de 
sectores y por número de pisos. 
 
En los siguientes cuadros se observa que las velocidades tienen una tendencia a disminuir 
según el número de sectores que se tiene en cada planta; esto indica que mientras más 
grande sea el edificio menor será la velocidad de trabajo. Diferente sucede con el número 
de pisos, aquí mientras más altos los pisos la velocidad tiende a aumentar 
 
Para los cálculos de los promedios, se llevó a cabo un análisis estadístico mediante la 
Teoría de Incertidumbres para cada valor mostrado en el cuadro. Es decir, a todos los 
valores obtenidos que pertenezcan a “Pórticos/4 sectores/5 pisos”, se analizó la tendencia 
de los valores y para el cálculo del promedio se eliminó los datos considerados como error. 
 
Se aplicó el mismo análisis a los cronogramas reales que se tenían como datos. Si bien se 
obtiene mayor dispersión en los datos, se muestran los resultados con el fin de ser 
comparados versus las velocidades de los cronogramas metas. 
 
La cantidad de datos por partida y categoría se muestra primero, siendo esta el universo de 
la investigación. 
 
 
 
 
Teoría de la incertidumbre:  
Se consideran solo aquellos que se encuentren dentro del intervalo [ẋ-σ, ẋ+σ]. Dentro de este 
intervalo se encuentran los valores confiables. Este intervalo corresponde a una confiablidad del 
75%, valor dentro de lo conservador. 
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Universo de la muestra: describe el número de datos por partida que se han utilizado, según tipo de cronograma y unidad. 
Tipo de cronograma 
(Unidad): 
Meta (piso/semana) Meta (piso/dialab) Meta (piso/diacal) Real (piso/sem) Real (piso/dialab) Real (piso/diacal) 
Sectores: 4 4 4 6 6 4 4 4 6 6 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Pisos: 5 8 15 5 8 5 8 15 5 8 5 8 15 5 8 8 9 11 15 8 9 11 15 8 9 11 15 
Pórticos 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Desencofrado de losa y 
frisos(inc. limpieza y 
apuntalamiento) 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Curado de losa 
14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Armado de andamios 
exteriores   12                      12    
Alfeizar 
6 22 6 3 3 6 22 6 3 3 6 22 6 3 3 22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Solaqueo de muros 
exteriores  6 22 6 3 3 6 22 6 3 3 6 22 6 3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Retiro de fenólico piso 
anterior encofrado de losa  12                      12    
Picado - encuentro muro / 
losa 8 12    8 12     12    22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Desapuntalamiento de losa  
8                       22   3 
Corrección IISS/IIEE 
8 12    8 12    8 12            22   1 
Solaqueo de muros interiores 
y retiro de apuntalamiento 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Tarrajeo de derrames 
8 12    8 12    8 12    22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Tabiques 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
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Rectificación de derrames y 
balcones  12              22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Rectificación de cajas de 
válvulas 8                       10   1 
Hacer sardinel de ducha 
prefab. 8 12    8 12    8 12    22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Instalación de baranda 
metálica en terraza 8 12    8 12    14 22 6   22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Pruebas finales de IIEE/IISS - 
Reparación de IIEE / IISS  12                      12 2 2  
Nivelación de pisos   12                      12   1 
Enchape baño y cocinas 
14 22 6 3 3 14 22 6 3 3  12  3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Enchape de terrazas 
8 12    8 12    8     22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Cableado eléctrico interior / 
Revisión de casco por 
capataz de acabados 8 12    8 12    8 12    22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Imprimante en muros y 
techos  (PINTURA - 
MURALCO) 8                       10   3 
Empaste grueso 
14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 8 12  3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Empaste fino 
14 22 6 3 3 14 22 6 3 3  12  3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Escarchado de techos 
14 22 6 3 3 14 22 6 3 3  12  3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Lijado y sellado cocinas + 
baños 8 12    8 12    14 22 6   22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Pintura 1era mano cocinas + 
baños 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 8 12  3 3 22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
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Amolado y resanes de 
chichones de muros de todo 
el dpto. 8 12    8 12    8 12    22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Pintado y forrado de 
barandas 8 12    8 12    8 12    22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Marcos y hojas 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Presentar puertas + hueco en 
chapa  14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Marcos y hojas 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Limpieza gruesa general de 
departamento (contratas) 8 12    8 12    8 12            22 2 2 2 
Colgado de puerta principal 
con chapa y tope  8                       10   1 
Cambio de cerámicos 
8 12    8 12    14 22 6   22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Instalación de placas y 
tablero general 8 12    8 12    8 12    22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Instalación de aparatos 
sanitarios + perforación para 
registros y sumideros baños 
y cocinas 8 12    8 12    8 12    22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Instalación de marcos y 
ventanas + protección tripley 
o plástico (VENTANAS - HPD) 8 12    8 12    14 22 6   22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Instalación de mamparas + 
protección tripley o plástico 8 12    8 12    14 22 6   22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Colowall 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Colocación de muebles 
8 12    8 12    8 12    22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
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básicos de cocina y tablero 
postformado 
Colocación de lavadero de 
cocina + kits de accesorios + 
griferías + sellado 8 12    8 12    8 0    22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Remasillado muros y techos 
8 12    8 12    8 12    22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
 Pintar 2º mano en muros 
(Inc. derrames y balcones) 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 8 12  3 3 22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Colocación de alfombra 
6 22 6 3 3 6 22 6 3 3 8 12  3 3         12    
Colgado de puertas interiores 
(chapa + tope) 8 12    8 12    8 12    22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Limpieza de vidrios y marcos 
8 12    8 12    8 12    22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Cuadre, aplicación de sello 
en mamparas y ventanas 8 12    8 12    14 22 6   22 2 2  22 2 2  22 2 2 2 
Pruebas de agua 
(funcionamiento de griferías, 
aparatos sanitarios y 
sumideros 
 / sellado y fraguado de 
salidas) 8 12    8 12    8 12    22 2 2 3 22 2 2 3 22 2 2 3 
Colocación de laminado 
14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 8 12  3 3     12 2 2  12 2 2 2 
Colocación de contrazócalo 
8 12    8 12    8 12    22 2 2 3 20 2 2 3 22 2 2 3 
Piso vinílico                10   1 20   1 21   1 
Aplicación de silicona en 
perímetro de puerta y 
contrazócalo encuentro con                10    18    21    
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muro / sellado de muebles de 
melamine 
Entrega de llaves 
14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 14 22 6 3 3 22   1 17   1 22   1 
 Imprimación       8 8    6 22 6           12    
 Empaste       8 8    8 12                
 Lijado       8                      
 Sellado       8                      
 Texturado       8 6                 12    
 
Tabla 10: Universo de la muestra. 
 
Resultados. Velocidades calculadas de cada partida según tipo de cronograma, número de sectores y número de pisos. 
 
Tipo de 
cronogra
ma: 
META 4 SECTORES META 6 SECTORES REAL 4 SECTORES 
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Pórticos 1.13 0.22 0.18 1.14 0.22 0.18 1.15 0.22 0.18 0.83 0.14 0.12 0.73 0.13 0.11 1.09 0.22 0.17 0.96 0.23 0.19 1.22 0.23 0.19 1.17 0.15 0.13 
Desenc
ofrado 
de losa 
1.25 0.25 0.21 1.26 0.25 0.20 1.25 0.23 0.19 0.71 0.16 0.13 0.73 0.14 0.12 1.27 0.24 0.19 0.96 0.24 0.20 1.22 0.24 0.20 1.14 0.16 0.13 
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y 
frisos(in
c 
limpieza 
y 
apuntala
miento) 
Curado 
de losa 
1.25 0.25 0.21 1.24 0.25 0.20 1.25 0.23 0.19 0.71 0.16 0.13 0.73 0.14 0.12 1.26 0.24 0.19 0.96 0.24 0.20 1.22 0.24 0.20 1.08 0.16 0.13 
Armado 
de 
andamio
s 
exterior
es  
   
1.33 0.25 0.21 
         
1.33 0.25 0.20 
         
Alfeizar 1.25 0.23 0.19 1.21 0.23 0.19 1.25 0.22 0.19 0.71 0.15 0.12 0.73 0.14 0.11 1.08 0.23 0.18 0.96 0.23 0.20 1.22 0.23 0.19 1.08 0.15 0.13 
Solaque
o de 
muros 
exterior
es  
1.25 0.25 0.21 1.26 0.25 0.20 1.25 0.23 0.19 0.71 0.16 0.13 0.73 0.14 0.12 1.12 0.24 0.19 0.96 0.24 0.20 1.22 0.24 0.20 1.29 0.16 0.13 
Retiro 
de 
fenólico 
piso 
anterior 
encofra
do de 
losa 
   
1.33 0.25 0.21 
         
1.14 0.25 0.20 
         
Picado - 
encuent
ro muro 
/ losa 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.24 0.20 
         
1.13 0.24 0.19 0.96 0.24 0.20 1.22 0.24 0.20 1.27 0.16 0.14 
Desapu
ntalamie
nto de 
losa  
1.25 0.25 0.21 1.18 0.25 0.20 1.25 0.23 0.19 0.83 0.17 0.14 0.80 0.14 0.12 0.95 0.17 0.19 
         
Correcci
ón 
IISS/IIEE 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.25 0.21 
         
1.13 0.24 0.18 
      
1.44 0.31 0.25 
Solaque
o de 
1.25 0.25 0.21 1.21 0.25 0.21 1.25 0.23 0.19 0.83 0.17 0.14 0.80 0.14 0.12 1.18 0.25 0.19 0.96 0.24 0.20 1.30 0.24 0.21 1.27 0.16 0.13 
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muros 
interiore
s y 
retiro de 
apuntala
miento 
Tarrajeo 
de 
derrame
s 
1.25 0.25 0.21 1.40 0.26 0.21 
         
1.13 0.24 0.18 1.50 0.27 0.23 1.47 0.27 0.23 1.53 0.18 0.15 
Tabique
s 
1.25 0.22 0.19 1.16 0.23 0.19 1.25 0.22 0.19 0.83 0.16 0.14 0.73 0.14 0.11 1.16 0.22 0.18 1.33 0.23 0.20 1.25 0.24 0.20 1.09 0.16 0.14 
Rectific
ación de 
derrame
s y 
balcone
s 
   
1.35 0.25 0.21 
         
1.17 0.24 0.19 1.33 0.24 0.20 1.34 0.24 0.21 1.13 0.16 0.14 
Rectific
ación de 
cajas de 
válvulas 
1.25 0.25 0.22 
            
0.98 0.17 0.15 
      
1.27 0.25 0.18 
Hacer 
sardinel 
de 
ducha 
prefab. 
1.25 0.25 0.22 1.18 0.25 0.21 
         
1.15 0.24 0.19 1.33 0.24 0.21 1.34 0.24 0.21 1.10 0.16 0.14 
Instalaci
ón de 
baranda 
metálica 
en 
terraza 
1.25 0.25 0.21 1.36 0.25 0.21 
         
1.14 0.24 0.19 1.33 0.24 0.20 1.46 0.29 0.24 1.10 0.16 0.14 
Pruebas 
finales 
de 
IIEE/IISS 
- 
Reparac
ión de 
IIEE / 
IISS 
   
1.17 0.25 0.20 
         
1.17 0.25 0.19 0.96 0.24 0.19 1.22 0.23 0.20 1.11 0.16 0.14 
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Nivelaci
ón de 
pisos  
   
1.17 0.24 0.20 
         
1.17 0.24 0.18 
      
1.40 0.28 0.22 
Enchap
e baño y 
cocinas 
1.13 0.23 0.19 1.16 0.23 0.19 1.15 0.21 0.18 0.71 0.15 0.13 0.73 0.13 0.11 1.09 0.23 0.18 1.14 0.22 0.18 1.25 0.26 0.18 1.14 0.16 0.13 
Enchap
e de 
terrazas 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.25 0.21 
         
1.13 0.24 0.18 1.33 0.24 0.19 1.25 0.29 0.22 1.13 0.16 0.13 
Cablead
o 
eléctrico 
interior / 
Revisió
n de 
casco 
por 
capataz 
de 
acabado
s 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.25 0.21 
         
1.09 0.23 0.17 1.33 0.24 0.20 1.25 0.24 0.24 1.10 0.16 0.14 
Imprima
nte en 
muros y 
techos   
(PINTUR
A - 
MURAL
CO) 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.25 0.21 
         
0.98 0.17 0.15 
      
1.40 0.28 0.14 
Empast
e 
grueso 
1.25 0.23 0.20 1.16 0.24 0.20 1.25 0.23 0.19 1.00 0.17 0.15 0.73 0.14 0.12 1.14 0.23 0.18 1.14 0.24 0.21 1.25 0.24 0.21 1.14 0.16 0.14 
Empast
e fino 
1.25 0.24 0.20 1.16 0.25 0.20 1.25 0.22 0.19 0.83 0.16 0.13 0.73 0.14 0.12 1.14 0.24 0.19 1.33 0.24 0.20 1.25 0.25 0.20 1.37 0.16 0.13 
Escarch
ado de 
techos 
1.25 0.25 0.21 1.16 0.25 0.21 1.25 0.23 0.19 0.83 0.17 0.14 0.80 0.14 0.12 1.12 0.24 0.18 1.33 0.24 0.20 1.25 0.25 0.21 1.33 0.16 0.14 
Lijado y 
sellado 
cocinas 
+ baños 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.25 0.21 
         
1.14 0.24 0.19 1.33 0.24 0.20 1.25 0.25 0.21 1.10 0.16 0.14 
Pintura 1.25 0.25 0.21 1.18 0.25 0.21 1.25 0.23 0.19 0.83 0.17 0.13 0.73 0.14 0.12 1.14 0.24 0.19 1.33 0.25 0.20 1.43 0.25 0.20 1.10 0.16 0.14 
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1era 
mano 
cocinas 
+ baños 
Amolad
o y 
resanes 
de 
chichon
es de 
muros 
de todo 
el dpto. 
1.25 0.25 0.21 1.40 0.25 0.21 
         
1.14 0.24 0.19 1.14 0.24 0.21 1.25 0.24 0.21 1.11 0.20 0.14 
Pintado 
y 
forrado 
de 
baranda
s 
1.46 0.25 0.22 1.17 0.25 0.21 
         
1.12 0.24 0.18 1.33 0.25 0.21 1.25 0.24 0.20 1.37 0.26 0.17 
Marcos 
y hojas 
1.19 0.19 0.15 1.00 0.20 0.17 1.07 0.21 0.17 0.71 0.13 0.11 0.67 0.12 0.10 0.96 0.18 0.14 1.14 0.22 0.22 1.25 0.22 0.20 1.27 0.24 0.22 
Present
ar 
puertas 
+ hueco 
en 
chapa  
1.25 0.24 0.20 1.16 0.25 0.20 1.25 0.23 0.19 0.71 0.16 0.13 0.73 0.14 0.11 1.12 0.24 0.17 1.33 0.24 0.19 1.25 0.24 0.19 1.37 0.25 0.20 
Marcos 
y hojas 
1.19 0.19 0.15 1.00 0.20 0.17 1.07 0.21 0.17 0.71 0.13 0.11 0.67 0.12 0.10 0.96 0.18 0.14 1.14 0.22 0.22 1.25 0.22 0.20 1.27 0.24 0.22 
Limpiez
a gruesa 
general 
de 
departa
mento 
(contrat
as) 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.25 0.21 
         
1.17 0.24 0.19 1.33 0.25 0.20 1.25 0.24 0.20 1.37 0.26 0.22 
Colgado 
de 
puerta 
principa
l con 
1.46 0.25 0.22 
            
0.98 0.17 0.15 
      
2.00 0.42 0.39 
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chapa y 
tope  
Cambio 
de 
cerámic
os 
1.25 0.25 0.21 1.40 0.24 0.21 
         
1.12 0.23 0.17 1.14 0.24 0.22 1.25 0.24 0.20 1.15 0.23 0.22 
Instalaci
ón de 
placas y 
tablero 
general 
1.46 0.25 0.21 1.23 0.25 0.20 
         
1.30 0.21 0.17 1.14 0.24 0.20 1.25 0.24 0.20 1.27 0.26 0.21 
Instalaci
ón de 
aparato
s 
sanitari
os + 
perforac
ión para 
registro
s y 
sumider
os 
baños y 
cocinas 
1.25 0.24 0.21 1.28 0.26 0.22 
         
1.18 0.22 0.18 1.14 0.24 0.21 1.25 0.24 0.20 1.27 0.25 0.19 
Instalaci
ón de 
marcos 
y 
ventana
s + 
protecci
ón 
tripley o 
plástico 
(VENTA
NAS - 
HPD) 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.26 0.22 
         
1.12 0.22 0.18 1.14 0.24 0.21 1.25 0.24 0.20 1.14 0.28 0.22 
Instalaci
ón de 
mampar
as + 
1.25 0.23 0.19 1.28 0.26 0.21 
         
1.05 0.22 0.18 1.33 0.24 0.20 1.25 0.24 0.21 1.44 0.29 0.24 
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protecci
ón 
tripley o 
plástico 
Colowall 1.25 0.23 0.20 1.15 0.23 0.19 1.25 0.23 0.19 0.71 0.16 0.13 0.73 0.14 0.12 1.18 0.22 0.17 1.14 0.23 0.21 1.25 0.24 0.20 1.21 0.25 0.24 
Colocac
ión de 
muebles 
básicos 
de 
cocina y 
tablero 
postfor
mado 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.25 0.20 
         
1.35 0.21 0.17 1.14 0.24 0.21 1.25 0.25 0.21 1.40 0.26 0.22 
Colocac
ión de 
lavadero 
de 
cocina + 
kits de 
accesori
os + 
griferías 
+ 
sellado 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.25 0.21 
         
1.28 0.21 0.18 1.14 0.24 0.21 1.25 0.24 0.22 1.15 0.22 0.22 
Remasill
ado 
muros y 
techos 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.24 0.20 
         
1.26 0.21 0.17 1.33 0.23 0.20 1.43 0.24 0.20 1.33 0.22 0.18 
 Pintar 
2º mano 
en 
muros  
(Inc 
derrame
s y 
balcone
s) 
1.25 0.25 0.21 1.18 0.25 0.20 1.25 0.23 0.19 0.83 0.17 0.13 0.80 0.14 0.12 1.33 0.21 0.17 1.33 0.24 0.20 1.43 0.24 0.20 1.30 0.22 0.18 
Colocac
ión de 
alfombr
a 
1.25 0.24 0.21 1.16 0.24 0.20 1.25 0.23 0.19 0.83 0.17 0.14 0.80 0.14 0.12 2.33 0.38 0.32 
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Colgado 
de 
puertas 
interiore
s (chapa 
+ tope) 
1.25 0.25 0.21 1.17 0.25 0.21 
         
1.28 0.21 0.17 1.14 0.24 0.21 1.25 0.24 0.20 1.15 0.22 0.19 
Limpiez
a de 
vidrios y 
marcos 
1.25 0.25 0.21 1.28 0.25 0.21 
         
1.13 0.21 0.17 1.14 0.24 0.21 1.25 0.24 0.20 1.15 0.22 0.18 
Cuadre, 
aplicaci
ón de 
sello en 
mampar
as y 
ventana
s 
1.25 0.25 0.21 1.28 0.25 0.21 
         
1.37 0.21 0.17 1.14 0.24 0.21 1.25 0.24 0.20 1.21 0.23 0.18 
Pruebas 
de agua 
(funcion
amiento 
de 
griferías
, 
aparato
s 
sanitari
os y 
sumider
os 
 / 
sellado 
y 
fraguad
o de 
salidas) 
1.25 0.25 0.21 1.28 0.25 0.21 
         
1.32 0.21 0.18 1.14 0.24 0.21 1.25 0.24 0.20 1.21 0.23 0.19 
Colocac
ión de 
laminad
o 
1.25 0.24 0.20 1.16 0.24 0.20 1.25 0.22 0.19 0.83 0.16 0.14 0.80 0.14 0.12 2.33 0.40 0.31 1.14 0.23 0.20 1.11 0.23 0.20 1.11 0.19 0.19 
Colocac 1.25 0.24 0.20 1.17 0.24 0.20 
         
1.37 0.22 0.17 1.33 0.24 0.20 1.25 0.23 0.19 1.30 0.23 0.16 
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ión de 
contraz
ócalo 
Piso 
vinílico                
0.90 0.19 0.14 
      
2.00 0.33 0.28 
Aplicaci
ón de 
silicona 
en 
perímetr
o de 
puerta y 
contraz
ócalos 
encuent
ro con 
muro / 
sellado 
de 
muebles 
de 
melamin
e 
               
0.88 0.25 0.15 
         
Entrega 
de 
llaves 
1.25 0.25 0.20 1.19 0.25 0.20 1.25 0.23 0.19 0.83 0.17 0.14 0.73 0.14 0.12 1.23 0.23 0.18 
      
1.75 0.34 0.33 
Imprima
ción 
1.25 0.25 0.21 2.00 1.00 1.33 
         
4.00 1.06 1.00 
         
Empast
e 
1.25 0.25 0.21 2.67 0.86 0.67 
         
2.67 0.76 0.67 
         
Lijado  1.25 0.25 0.21 
                        
Sellado 1.13 0.25 0.20 
                        
Textura
do 
1.25 0.25 0.21 2.67 0.73 0.67 
         
2.67 0.76 0.64 
         
 
Tabla 11: Tabla de velocidades. 
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Comparando: 
% 
M
4
S
5
P
 (
p
/
s)
 
M
4
S
5
P
 (
p
/
d
l)
 
M
4
S
5
P
 (
p
/
d
c)
 
M
4
S
8
P
 (
p
/
s)
 
M
4
S
8
P
 (
p
/
d
l)
 
M
4
S
8
P
 (
p
/
d
l)
 
M
4
S
1
5
P
 (
p
/
s)
 
M
4
S
1
5
P
 (
p
/
d
l)
 
M
4
S
1
5
P
 (
p
/
d
c)
 
M
6
S
5
P
 (
p
/
s)
 
M
6
S
5
P
 (
p
/
d
l)
 
M
6
S
5
P
 (
p
/
d
c)
 
M
6
S
8
P
 (
p
/
s)
 
M
6
S
8
P
 (
p
/
d
l)
 
M
6
S
8
P
 (
p
/
d
c)
 
R
4
S
8
P
 (
p
/
s)
 
R
4
S
8
P
 (
p
/
d
l)
 
R
4
S
8
P
 (
p
/
d
c)
 
R
4
S
9
P
 (
p
/
s)
 
R
4
S
9
P
 (
p
/
d
l)
 
R
4
S
9
P
 (
p
/
cl
) 
R
4
S
1
1
P
 (
p
/
s)
 
R
4
S
1
1
P
 (
p
/
d
l)
 
R
4
S
1
1
P
 (
p
/
d
c)
 
R
4
S
1
5
P
 (
p
/
s)
 
R
4
S
1
5
P
 (
p
/
d
l)
 
R
4
S
1
5
P
 (
p
/
d
c)
 
Media 611
% 
118
% 
100
% 
581
% 
120
% 
100
% 
648
% 
119
% 
100
% 
608
% 
121
% 
100
% 
642
% 
119
% 
100
% 
643
% 
127
% 
100
% 
589
% 
118
% 
100
% 
622
% 
119
% 
100
% 
743
% 
122
% 
100
% 
Desv. 43
% 
2% 0% 77
% 
7% 0% 10
% 
1% 0% 42
% 
4% 0% 22
% 
1% 0% 82
% 
10
% 
0% 73
% 
5% 0% 35
% 
6% 0% 149
% 
16
% 
0% 
Máxim
o 
654
% 
121
% 
100
% 
659
% 
127
% 
100
% 
659
% 
120
% 
100
% 
650
% 
126
% 
100
% 
664
% 
119
% 
100
% 
725
% 
137
% 
100
% 
662
% 
123
% 
100
% 
657
% 
125
% 
100
% 
892
% 
138
% 
100
% 
Mínim
o 
569
% 
116
% 
100
% 
504
% 
113
% 
100
% 
638
% 
118
% 
100
% 
565
% 
117
% 
100
% 
620
% 
118
% 
100
% 
561
% 
117
% 
100
% 
516
% 
113
% 
100
% 
587
% 
113
% 
100
% 
594
% 
106
% 
100
% 
Prome
dio 
600
% 
118
% 
100
% 
592
% 
121
% 
100
% 
651
% 
118
% 
100
% 
602
% 
121
% 
100
% 
639
% 
119
% 
100
% 
636
% 
128
% 
100
% 
595
% 
118
% 
100
% 
619
% 
119
% 
100
% 
742
% 
120
% 
100
% 
 
Tabla 12: Comparativo de velocidades entre tipos de cronogramas respecto al cronograma en unidad días calendarios. 
 
Rango de conversión de la unidad piso/días calendarios a pisos/semanas es entre 5.92 a 6.51, se promedia a 6.31 y para convertir a días laborales 
es entre 1.18 a 1.21, promediando es 1.20.
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2.5.2 TIEMPOS TECNOLÓGICOS 
 
A continuación se presentan los tiempos tecnológicos (incluyen brechas) encontradas entre 
las actividades de los cronogramas evaluados. En estos cuadros se expone una 
comparación entre los promedios substraídos de cronogramas metas como de cronogramas 
reales con el fin de realizar una comparación. 
Para estos valores también se realizó un análisis con la Teoría de Incertidumbres, igual que 
con los cuadros anteriores. La diferencia es que en este caso, se tomaron todos los valores 
relacionados a categoría más amplias, ya que los Tiempos Tecnológicos no varían por 
número de pisos o por número de sectores que tenga el proyecto, sino simplemente por 
cada actividad en sí. 
 
El cálculo se hizo en función a semanas y días calendarios, a diferencia de la duración de 
actividades, en el conteo de los días se consideran los días no laborales (es decir, se 
incluye feriados y fines de semana) debido a que los días de espera entre actividades 
siguen siendo días de espera sea o no trabajable ese día. 
 
Se muestra primero la cantidad de datos por partida y categoría evaluados, que forman el 
universo de nuestra investigación con un total de 2,837 datos. 
 
Así mismo, se realizó el análisis de tiempos tecnológicos por días calendarios, se presenta 
a continuación. 
 
Resultados: Tiempos tecnológicos en unidad semanas: 
 
Partidas Meta Real 
 Pórticos  - - 
 Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento)  1.00 - 
 Curado de losa  1.00 - 
 Armado de andamios exteriores   - - 
 Alfeizar  1.00 1.00 
 Solaqueo de muros exteriores   1.00 1.00 
 Retiro de fenólico piso anterior encofrado de losa  1.00 1.00 
 Picado - encuentro muro / losa  1.00 1.00 
 Desapuntalamiento de losa   2.00 3.00 
 Corrección IISS/IIEE  1.00 1.00 
 Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento  1.00 2.00 
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 Tarrajeo de derrames  1.00 2.00 
 Tabiques  2.00 2.00 
 Rectificación de derrames y balcones  2.00 2.00 
 Rectificación de cajas de válvulas  2.00 2.00 
 Hacer sardinel de ducha prefab.  2.00 2.00 
 Instalación de baranda metálica en terraza  2.00 3.00 
 Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS  2.00 2.00 
 Nivelación de pisos   2.00 2.00 
 Enchape baño y cocinas  3.00 3.00 
 Enchape de terrazas  2.00 3.00 
 Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados  3.00 4.00 
 Imprimante en muros y techos   (PINTURA - MURALCO)  2.00 4.00 
 Empaste grueso  4.00 4.00 
 Empaste fino  5.00 4.00 
 Escarchado de techos  5.00 5.00 
 Lijado y sellado cocinas + baños  4.00 5.00 
 Pintura 1era mano cocinas + baños  6.00 5.00 
 Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.  4.00 6.00 
 Pintado y forrado de barandas  5.00 6.00 
 Marcos y hojas  6.00 6.00 
 Presentar puertas + hueco en chapa   6.00 5.00 
 Marcos y hojas  6.00 6.00 
 Limpieza gruesa general de departamento (contratas)  6.00 8.00 
 Colgado de puerta principal con chapa y tope   5.00 7.00 
 Cambio de cerámicos  7.00 7.00 
 Instalación de placas y tablero general  8.00 10.00 
 Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros 
baños y cocinas  
7.00 8.00 
 Instalación de marcos y ventanas + protección tripley o plástico 
(VENTANAS - HPD)  
7.00 9.00 
 Instalación de mamparas + protección tripley o plástico  7.00 9.00 
 Colowall  9.00 10.00 
 Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado  8.00 10.00 
 Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado  8.00 11.00 
 Remasillado muros y techos  8.00 11.00 
  Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones)  9.00 11.00 
 Colocación de alfombra  10.00 13.00 
 Colgado de puertas interiores (chapa + tope)  9.00 11.00 
 Limpieza de vidrios y marcos  9.00 12.00 
 Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas  10.00 12.00 
 Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y 
sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas)  
10.00 12.00 
 Colocación de laminado  10.00 14.00 
 Colocación de contrazócalo  10.00 13.00 
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 Entrega de llaves  12.00 14.00 
 Imprimación  12.00 9.00 
 Solaqueo de fachadas  7.00 7.00 
 Empaste  13.00 - 
 Lijado   13.00 - 
 Sellado  13.00 - 
 Texturado  13.00 11.00 
 
 
Tabla 13: Tabla de tiempos tecnológicos para cada actividad. Unidad: pisos/semanas. 
 
Resultados: Tiempos tecnológicos en unidades días calendarios y la muestra, número de 
datos de cada partida según tipo de cronograma. 
 
Partidas Nº de datos Nº de datos Meta Real 
 Pórticos  46 29 - - 
 Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y 
apuntalamiento)  
46 29 5.00 2.00 
 Curado de losa  46 28 5.00 2.00 
 Armado de andamios exteriores   10 12 1.00 1.00 
 Alfeizar  38 28 5.00 4.00 
 Solaqueo de muros exteriores   38 29 5.00 4.00 
 Retiro de fenólico piso anterior encofrado de losa  10 12 3.00 4.00 
 Picado - encuentro muro / losa  18 29 6.00 8.00 
 Desapuntalamiento de losa   8 10 14.00 23.00 
 Corrección IISS/IIEE  18 23 7.00 8.00 
 Solaqueo de muros interiores y retiro de 
apuntalamiento  
46 29 9.00 9.00 
 Tarrajeo de derrames  18 29 8.00 11.00 
 Tabiques  46 29 16.00 11.00 
 Rectificación de derrames y balcones  10 28 10.00 15.00 
 Rectificación de cajas de válvulas  8 11 12.00 15.00 
 Hacer sardinel de ducha prefab.  18 28 11.00 16.00 
 Instalación de baranda metálica en terraza  18 28 14.00 20.00 
 Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / 
IISS  
10 18 13.00 13.00 
 Nivelación de pisos   10 13 13.00 14.00 
 Enchape baño y cocinas  46 29 20.00 18.00 
 Enchape de terrazas  18 28 14.00 21.00 
 Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por 
capataz de acabados  
18 28 21.00 27.00 
 Imprimante en muros y techos   (PINTURA - 
MURALCO)  
8 11 17.00 25.00 
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 Empaste grueso  46 29 25.00 29.00 
 Empaste fino  46 29 26.00 31.00 
 Escarchado de techos  46 29 28.00 33.00 
 Lijado y sellado cocinas + baños  18 28 29.00 34.00 
 Pintura 1era mano cocinas + baños  46 28 36.00 36.00 
 Amolado y resanes de chichones de muros de todo 
el dpto.  
18 28 33.00 42.00 
 Pintado y forrado de barandas  18 28 36.00 41.00 
 Marcos y hojas  46 29 42.00 38.00 
 Presentar puertas + hueco en chapa   46 27 40.00 30.00 
 Marcos y hojas  46 27 42.00 31.00 
 Limpieza gruesa general de departamento 
(contratas)  
18 18 45.00 48.00 
 Colgado de puerta principal con chapa y tope   8 11 37.00 50.00 
 Cambio de cerámicos  18 28 43.00 47.00 
 Instalación de placas y tablero general  18 28 55.00 71.00 
 Instalación de aparatos sanitarios + perforación para 
registros y sumideros baños y cocinas  
18 28 49.00 55.00 
 Instalación de marcos y ventanas + protección tripley 
o plástico (VENTANAS - HPD)  
18 28 49.00 61.00 
 Instalación de mamparas + protección tripley o 
plástico  
18 28 51.00 61.00 
 Colowall  46 29 63.00 65.00 
 Colocación de muebles básicos de cocina y tablero 
postformado  
18 29 55.00 70.00 
 Colocación de lavadero de cocina + kits de 
accesorios + griferías + sellado  
18 27 56.00 55.00 
 Remasillado muros y techos  18 27 58.00 56.00 
  Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones)  46 27 62.00 58.00 
 Colocación de alfombra  38 12 72.00 91.00 
 Colgado de puertas interiores (chapa + tope)  18 29 64.00 73.00 
 Limpieza de vidrios y marcos  18 28 63.00 81.00 
 Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas  18 28 65.00 82.00 
 Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, 
aparatos sanitarios y sumideros 
 / sellado y fraguado de salidas)  
18 29 69.00 82.00 
 Colocación de laminado  46 18 69.00 91.00 
 Colocación de contrazócalo  18 29 70.00 86.00 
 Entrega de llaves  
46 23 83.00 
100.0
0 
 Imprimación  18 11 78.00 58.00 
 Solaqueo de fachadas  
 
11 
 
39.00 
 Empaste  18.00 
 
82.00 - 
 Lijado   8.00 
 
92.00 - 
 Sellado  8.00 
 
94.00 - 
 Texturado  18.00 11.00 90.00 70.00 
Tabla 14: Tabla de tiempos tecnológicos para cada actividad. Unidad: pisos/días. 
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2.6 ELABORACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO 
 
Para la elaboración del Cronograma Maestro de un nuevo proyecto de la misma tipología 
que los evaluados anteriormente, se utilizan las velocidades de la tabla N° 11. 
Se debe proceder con una optimización simple y eficaz. Para ello existen dos principios a 
seguir: 
 
1. Incitar a la linealidad de cada actividad. 
2. Incitar a la linealidad del proyecto. 
3. Sincronizar los ritmos de producción para varias tareas; con el fin de obtener 
un máximo número de líneas paralelas. 
 
Procedimiento simple sugerido para empezar, cuya aplicación es en Excel: 
 
1. Preparar un diagrama lógico de actividades. 
 
2. Ubicar las características principales del proyecto, como son: 
o Número de pisos. 
o Número de sectores por piso: predeterminado por la envergadura del 
proyecto. 
o Unidad de tiempo del cronograma: semanas o días laborales. 
 
3. Seleccionar los tiempos tecnológicos de las actividades, sugeridas en las tablas 
13 y 14 mostradas anteriormente. 
 
4. Elaborar una tabla con los cálculos necesarios. Se sugiere utilizar la mostrada a 
continuación: 
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N° Pisos 6      
N° Sectores 4      
Unidad del tiempo 
Días 
laborales     
 
     
     
Act. V TT Inicio Fin 
 Pórticos  0.22 - 1 27 
 Desencofrado de losa y 
frisos(inc. limpieza y 
apuntalamiento)  
0.25 5.00 6 29 
 Curado de losa  0.25 5.00 6 29 
 Alfeizar  0.23 5.00 6 31 
… 
Tabla 15: Tabla de cálculos de la velocidad y de la fechas de inicio y fin para un nuevo proyecto. 
 
Para el cálculo de las velocidades, se debe interpolar o extrapolar entre los valores de las 
tablas 7, 8, 9 y 10. Se recomienda hacer el análisis entre dos datos (en caso que la tabla 
posea más de tres valores). 
 
5. Dibujar el diagrama o programa de avance con los resultados de la tabla. 
Establecer una tabla como la tabla 14. Emplear la herramienta de gráfico de 
dispersión XY para así poder seleccionar los valores de días en "X” y pisos en 
“Y”. 
 
  Piso 0 Piso 6 
 Pórticos  1 27 
 Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y 
apuntalamiento)  
6 29 
 Curado de losa  6 29 
 Alfeizar  6 31 
 
Tabla 16: Tabla para graficar con fechas de inicio y fin del nuevo proyecto. 
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Diagrama 35: LdB del  proyecto nuevo. Unidad: Piso/días. Cronograma meta. 
 
6. Examinar el diagrama y considerar la posibilidad de alternativas más 
“balanceadas”, tales como: 
o Cambiar la velocidad en toda la duración del proyecto. 
o Despedir algunas cuadrillas y recontratarlas más tarde: Cambiar la 
velocidad en ciertos tramos. 
o Ejecutar de manera simultánea algunas actividades. 
 
2.7 ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA VENTA A PARTIR DEL META 
MEDIANTE EL USO DE LAS LDB. 
 
Se conoce al cronograma venta como aquel que se usa en el proceso de licitación de un 
proyecto; es decir, cuando el proyecto forma parte de un concurso presentado por una 
empresa inmobiliaria tercera. En este proceso, la empresa concursante presenta su 
propuesta económica junto con un cronograma de acción en la que se señala los hitos 
importantes en cada etapa (si la tiene), cada edificio (si tiene más de un edificio), fase 
(cimentación, estructura, arquitectura, etc.), etc. 
 
Los cronogramas venta, contienen las mismas características de un cronograma meta. 
No obstante, presentan mayor cantidad de brechas entre actividades, mayor duración 
de las actividades o rendimientos de trabajo más altos, o ambos. 
 
Piso 0
Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5
Piso 6
Piso 7
0 5 10 15 20 25 30 35
P
is
o
s 
Dias 
Proyecto "X" 
 Porticos
 Desencofrado de losa
y frisos(inc limpieza y
apuntalamiento)
 Curado de losa
 Alfeizar
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Por ejemplo, en el escrito de José Loria (2011), se presenta ejemplos, donde se sugiere 
la consideración de tiempos de espera (buffers) de 5 días entre actividades para evitar 
interferencia entre actividades. Dicho concepto, señala, es basado en experiencia del 
planificador. 
 
El objetivo de este capítulo es obtener cronogramas venta a partir de los cronogramas 
meta y cronogramas reales con los cuales se trabaja en este proyecto, empleando la 
herramienta de las Líneas de Balance. 
 
Con el ejemplo mencionado, se ejemplificó con cálculos un cronograma venta del 
proyecto Canta Callao a base de su cronograma meta. 
 
Procedimiento seguido: 
 
1. Se trabaja plenamente con el Cronograma Meta (tipo Cronograma Maestro 
elaborado con la herramienta de Diagramas de Gantt).  
 
2. Se calcula en Tiempo tecnológico real, con los datos en unidad días 
calendarios. 
 
3. Se calcula el Tiempo tecnológico venta, donde se tiene la consideración de 5 
días entre actividades. Para esto, en caso que los TT reales sean mayores a 
5, se considera el TT venta igual al TT real. 
 
Es decir: 
Si TT real es menor a 5 días; entonces, el TT venta será 5 días. Mientras que 
si TT real en mayor a 5 días, TT venta es el mismo. 
Formulando, 
Si TT real < 5 días→ TT venta = 5 días 
Si TT real > 5 días→ TT venta = TT inicial 
 
4. Calcular la duración de cada actividad con datos en unidad días laborales. 
 
Es decir: 
Duración de la actividad = Dn – Do 
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Dónde: 
Dn: Día que termina el último piso, piso n. 
Do: Día que empieza el primer piso. 
 
5. Calcular las fechas del nuevo Cronograma Venta. Empezar considerando la 
misma fecha de inicio de la primera actividad en el primer edificio. Es decir, la 
misma fecha de inicio del frente. Para los edificios siguientes, considerar 
separación de 5 días calendarios entre la fecha final de la primera actividad 
del edificio anterior y la fecha inicial de la primera actividad del edificio actual.  
Luego, para las siguientes actividades, sumar la fecha inicial anterior más el 
TT venta calculad en (3). 
Finalmente, considerar la duración de la actividad como la calculada en (4) y 
sumar a la fecha de inicio de cada actividad, obteniendo así Tn. 
 
6. Verificar que el dato calculado en unidad día calendario pertenezca a un día 
laboral (no feriado ni domingo). Si este no calzase, modificarlo sumándolo +1 
hasta que lo haga. Esta verificación se realiza tanto a los To como a los Tn. 
 
7. Verificar las brechas actuales posteriores a la modificación realizada en (6). 
Dichas no deben ser menor a la condición dada inicialmente (<5 días 
calendarios). 
 
8. Graficar las Líneas de Balance en unidades pisos/días calendarios, para 
verificar las paraleladas entre actividades. 
 
9. Convertir los datos de días calendarios a semanas. 
 
10. Repetir el procedimiento para todos los edificios y en todos los frentes de 
trabajo. Luego, consolidar la información en una sola hoja de cálculo. 
 
11. Graficar las LdB de todo el proyecto. Este es el nuevo Cronograma Venta 
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C. Meta (Datos en días laborales)                   
  0 15                 
Pórticos 98 166                 
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento) 102 167                 
Curado de losa 102 167                 
Alfeizar 102 169                 
Solaqueo de muros exteriores  102 167                 
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder) 122 187                 
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento 106 171                 
Tabiques 113 180                 
Enchape baño y cocinas 117 186                 
Empaste grueso 126 191                 
Empaste fino 127 193                 
Escarchado de techos 130 195                 
Pintura 1era mano cocinas + baños 133 197                 
Marcos y hojas 137 209                 
Presentar puertas + hueco en chapa  135 200                 
Colowall 154 219                 
 Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones) 151 215                 
Colocación de alfombra 159 223                 
Colocación de laminado 156 222                 
Entrega de llaves 167 231                 
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C. Meta (Datos en días calendarios)  
 
      Venta    
Verificación 
días 
laborales 
  0 15 tt real tt venta duración act To Tn   To Tn 
Pórticos 114 195 0 0 68 114 182   98 155 
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento) 118 196 4 5 65 119 184   103 156 
Curado de losa 118 196 0 5 65 124 189   106 161 
Alfeizar 118 199 0 5 67 129 196   110 167 
Solaqueo de muros exteriores  118 196 0 5 65 135 200   115 170 
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento 124 201 6 6 65 142 207   121 176 
Tabiques 132 212 8 8 67 150 217   128 185 
Enchape baño y cocinas 137 219 5 5 69 156 226   133 192 
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder) 143 220 6 6 65 163 228   139 194 
Empaste grueso 147 224 4 5 65 168 233   144 198 
Empaste fino 149 227 2 5 66 173 240   148 204 
Escarchado de techos 152 229 3 5 65 178 244   152 207 
Pintura 1era mano cocinas + baños 156 231 4 5 64 184 248   156 210 
Presentar puertas + hueco en chapa  158 235 2 5 65 189 254   161 215 
Marcos y hojas 160 247 2 5 72 194 266   165 226 
 Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones) 177 254 17 17 64 212 276   180 234 
Colowall 180 258 3 5 65 217 282   185 239 
Colocación de laminado 184 262 4 5 66 222 289   189 245 
Paso 5 Paso 6 
Paso 2 
Paso 3 
Paso 3 
Paso 4 
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Colocación de alfombra 187 263 3 5 64 227 291   193 247 
Entrega de llaves 196 272 9 9 64 236 300   201 255 
                      
            BRECHA 28       
 
 
 
C. Venta (Datos en días calendarios)   
 0 15 
Pórticos 114 182 
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y 
apuntalamiento) 
119 184 
Curado de losa 124 189 
Alfeizar 129 196 
Solaqueo de muros exteriores 135 200 
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder) 163 228 
Solaqueo de muros interiores y retiro de 
apuntalamiento 
142 207 
Tabiques 150 217 
Enchape baño y cocinas 156 226 
Empaste grueso 168 233 
Empaste fino 173 240 
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Escarchado de techos 178 244 
Pintura 1era mano cocinas + baños 184 248 
Marcos y hojas 194 266 
Presentar puertas + hueco en chapa 189 254 
Colowall 217 282 
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y 
balcones) 
212 276 
Colocación de alfombra 227 291 
Colocación de laminado 222 289 
Entrega de llaves 236 300 
   
C. Venta (Datos en semanas)   
 0 15 
Pórticos 17 26 
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y 
apuntalamiento) 
17 27 
Curado de losa 18 27 
Alfeizar 19 28 
Solaqueo de muros exteriores 20 29 
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder) 24 33 
Solaqueo de muros interiores y retiro de 
apuntalamiento 
21 30 
Paso 9 
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Tabiques 22 31 
Enchape baño y cocinas 23 33 
Empaste grueso 24 34 
Empaste fino 25 35 
Escarchado de techos 26 35 
Pintura 1era mano cocinas + baños 27 36 
Marcos y hojas 28 38 
Presentar puertas + hueco en chapa 27 37 
Colowall 31 41 
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y 
balcones) 
31 40 
Colocación de alfombra 33 42 
Colocación de laminado 32 42 
Entrega de llaves 34 43 
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  Frente 1 Frente 2 
  a-b 15 r-s 5 t-u 5 v-w 5 g-h 8 e-f 15 c-d 15 p-q-o 8 n-ñ 8 ll-m 8 x-y-z 5 k-l 8 i-j 8 
  0 15 15 20 20 25 25 30 30 38 38 53 53 68 100 108 108 116 116 124 124 129 129 137 137 145 
Pórticos 17 26 27 30 31 34 35 38 39 44 45 54 55 65 19 28 29 34 34 41 41 46 47 52 53 59 
Desencofrado de losa y 
frisos(inc. limpieza y 
apuntalamiento) 
17 27 28 31 32 35 36 39 40 45 46 55 56 65 20 28 29 34 35 41 42 47 48 52 53 59 
0
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s 
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C. Venta (C.C edificios A y B) Porticos
Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento)
Curado de losa
Alfeizar
Solaqueo de muros exteriores
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento
Tabiques
Enchape baño y cocinas
Empaste grueso
Empaste fino
Escarchado de techos
Pintura 1era mano cocinas + baños
Marcos y hojas
Presentar puertas + hueco en chapa
Colowall
 Pintar 2º mano en muros  (Inc derrames y balcones)
Colocacion de alfombra
Colocacion de laminado
Entrega de llaves
Paso 8 
Paso 
10 
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Curado de losa 18 27 29 32 33 35 37 39 40 45 46 55 57 66 21 29 30 35 36 42 43 47 49 53 54 60 
Alfeizar 19 28 29 33 33 36 37 40 41 46 47 56 57 67 22 30 31 36 37 43 44 48 49 54 55 61 
Solaqueo de muros exteriores  20 29 30 33 34 37 38 41 42 47 48 57 58 67 22 30 32 36 37 43 44 49 50 55 56 61 
Desapuntalamiento de losa 
(retiro Schilder) 
24 33 34 37 38 40 42 45 46 50 52 61 62 71 26 34 35 40 41 47 48 51 53 58 59 65 
Solaqueo de muros interiores y 
retiro de apuntalamiento 
21 30 31 34 35 38 39 42 43 48 49 58 59 68 23 31 33 37 38 44 45 50 51 55 56 62 
Tabiques 22 31 32 35 36 39 40 43 44 49 50 59 60 69 25 33 34 38 39 45 47 51 52 57 58 63 
Enchape baño y cocinas 23 33 33 36 37 40 41 44 45 50 51 60 61 71 25 34 34 39 40 46 48 52 53 58 58 64 
Empaste grueso 24 34 35 37 38 41 42 45 47 51 53 62 62 72 27 35 36 40 41 47 49 53 54 59 60 65 
Empaste fino 25 35 35 38 39 42 43 46 47 52 53 63 63 73 28 36 37 41 42 48 50 54 55 59 61 66 
Escarchado de techos 26 35 36 39 40 43 44 47 48 53 54 63 64 73 28 36 37 42 43 49 51 55 56 60 61 67 
Pintura 1era mano cocinas + 
baños 
27 36 37 40 41 43 45 48 49 53 55 64 65 74 29 37 38 43 44 50 51 56 56 61 62 68 
Marcos y hojas 28 38 38 42 42 46 46 50 50 56 56 67 66 77 31 40 40 45 45 52 53 58 58 63 64 71 
Presentar puertas + hueco en 
chapa  
27 37 38 41 41 44 45 49 50 54 56 65 65 75 30 38 39 44 45 51 52 56 57 62 63 69 
Colowall 31 41 42 45 45 48 50 53 53 58 60 69 69 79 34 42 43 48 49 55 56 60 61 65 67 73 
 Pintar 2º mano en muros  (Inc. 
derrames y balcones) 
31 40 41 44 44 48 49 52 53 57 59 68 68 78 33 41 42 47 48 54 55 59 60 65 66 72 
Colocación de alfombra 33 42 43 46 47 50 51 54 55 59 61 71 71 80 35 43 44 49 50 56 57 62 62 67 68 74 
Colocación de laminado 32 42 42 46 46 49 50 53 54 59 61 70 70 80 35 43 43 48 50 55 57 61 62 66 67 73 
Entrega de llaves 34 43 44 47 48 51 53 55 56 61 63 72 72 81 37 45 46 51 52 58 59 63 64 68 69 75 
                          BRECHA: 3                     BRECHA: 4 
 
 102 
 
 
Diagrama 36: Procedimiento para elaborar cronogramas venta a partir de cronogramas meta. 
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De esta misma manera, se puede calcular los Cronogramas venta de otros proyectos en 
función de otras condiciones iniciales dependientes de la empresa constructora y de los 
ingenieros planificadores. Sin embargo, se puede usar el mismo procedimiento aquí 
descrito. 
Otras condiciones iniciales posibles: 
1. Evaluando los cronogramas meta y venta (tipo Master Schedule) del proyecto Canta 
Callao, se obtuvo lo siguiente: 
 
Diagrama 37: Duración de las actividades de los cronogramas meta y venta. 
 
Diagrama 38: Diferencia entre duraciones en %. 
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Diagrama 39: LdB Canta Callao meta vs venta 
 
Se observa 13 edificios, con partidas de estructuras, arquitectura: acabados húmedos y 
acabados secos para cada una. Datos mostrados en anexo 2. 
Entre los cronogramas se observa una diferencia desde 20 % hasta 65 %, las cuales se 
mantienen a lo largo de las partidas de cada edificio. Igualmente, se observan diferencia 
negativas, consecuencia del detallado más fino en la construcción del cronograma meta, 
sumándose con una posible variación de metrado. 
Así mismo, la diferencia final de la duración total del cronograma es de 61 días, 16% de la 
duración meta. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Mediante el análisis de todos los datos de los cinco proyectos de edificaciones 
de una misma empresa— que suman un total de 1,576 datos en los 
cronogramas metas y 1,421 datos en los cronogramas reales — y una 
evaluación con la Teoría de la Incertidumbre, para eliminar el error en los 
valores, se obtuvo la tabla 11, en la cuale se observa las velocidades de las 
actividades categorizadas por: número de sectores por piso y número de pisos. 
Estas velocidades se muestran en cuatro formas diferentes: dos tipos de 
unidades de tiempo (semana y día laboral) y dos tipos de unidades de espacio 
(sectores y pisos), logrando así las cuatro siguientes: sectores/semana, 
sectores/días, pisos/semana y pisos/días. Es el planificador quien decide qué 
tipo de unidad se considerará en la programación de su proyecto. 
 
2. El cuadro 11 presenta vacíos, los cuales suceden por falta de datos, se 
recomienda hacer una extrapolación con la data existente, puesto que una 
tendencia fija no ha sido del todo determinada a pesar de la cantidad de datos 
presentados como para simular los datos faltantes. 
 
3. Se fijó definir las velocidades de aquellas actividades  que tenían dos o más 
valores en unidades diferentes. En los cuadros no se muestran otras actividades 
que no cumplan con los requisitos. 
 
4. Se consideró definir sólo las fases de Edificios a partir de estructuras hasta 
acabados secos, debido a que en las otras actividades se encontraba bastante 
desviación en los datos, y una única velocidad de trabajo no era precisa. Como 
por ejemplo en los sótanos, en los cuales como no se encontraban debajo de los 
edificios, sino debajo de las áreas libre, no pertenecían a la ruta crítica. 
 
5. Se observa que las velocidades varían de acuerdo al número sectores y al 
número de pisos. Estas tienden a disminuir mientras mayor es el número de 
sectores y a aumentar mientras mayor es el número de pisos. Esto también va 
de la mano con el tamaño de la planta de los pisos de los edificios, pues a mayor 
área, mayor número de sectores. 
 
6. Los tiempos tecnológicos se presentan en sólo dos tipos de unidades: los T.T. de 
cronogramas metas y los T.T. de cronogramas reales. Se considera que en los 
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cronogramas metas se agrega además del espacio dejado por condiciones 
técnicas, existe un espacio como colchón, lo que no sucede en los cronogramas 
reales. Se considera utilizables ambos valores según la preferencia del 
planificador. 
 
7. Los beneficios de las LdB a la hora de la planificación del proyecto se presentan 
a lo largo de este trabajo. En primer lugar, los cronogramas tienen dos tipos de 
unidades: el tiempo y la localización, lo cual permite considerar al proceso en la 
planificación. Segundo, los cronogramas se presentan en una sola imagen, en su 
solo cuadro, en una sola gráfica, generando ventaja visual en todo sentido. 
Tercero, la ventaja visual, lo que permite una mejor visión del conjunto, la cual 
debe ser considerada como una ventaja en sí, se define como tener a la vista las 
relaciones entre las actividades, las conexiones entre ellas, los sobrepuestos y/o 
desfases de las actividades, el proceso de la operación, los hitos principales del 
cronograma, los espacios necesarios entre cada actividad y el ritmo o velocidad 
de trabajo que se define. Cuarto, es adecuada para su uso en proyectos con 
actividades repetitivas, como los presentados en este trabajo (edificios con pisos 
iguales y muros anclados), ya que una línea representa una actividad en muchos 
locales. Quinto, la facilidad con la que se puede usar esta herramienta que en su 
definición es sencilla, pero depende de cada planificador  cómo define sus 
parámetros, pero cualquiera que maneje Excel lo puede realizar. Sexto, al 
corregir algún ritmo de alguna actividad se percibe inmediatamente su impacto 
sobre otras actividades, puesto que las líneas se sobreponen o no tienen el 
espacio necesario entre ellas. Finalmente, al considerarse una herramienta 
sencilla de entender y utilizar permite que el cronograma sea transparente y 
pertenezca a todos, ya que es entendible, utilizable por todos, además que el 
último planificador puede manejarlo. 
 
8. Los beneficios de las LdB en el control de proyectos, se presentan en el capítulo 
2.4. En este se muestra cuatro ejemplos de su uso y observaciones sobre dichos 
ejemplo. De ellos se puede concluir que las LdB permiten un control más visual 
del avance del proyecto. Mediante la alteración de las pendientes de las líneas 
y/o de su ubicación, se percibe que actividades son las que se están generando 
complicaciones y por ende atrasos en la construcción. 
 
9. La fácil visualización del problema, conlleva a una toma de decisiones más 
rápida. Para solucionar problemas de retrasos en el proyecto se recomienda 
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tomar alguna de las siguientes alternativas: Aumentar la velocidad de trabajo de 
la actividad que se encuentra retrasada (aumentar la velocidad desde un piso n 
no igual a 0 o al inicial) o aumentar la velocidad de trabajo de las actividades 
siguientes a la que ocasiona el retraso (aumentar la velocidad desde el inicio de 
la actividad). El aumento de la velocidad de trabajo en cualquiera de ambos 
casos, se refiere a un aumento del número de cuadrillas de trabajo, número de 
personas por cuadrilla o número de horas de trabajo. La toma de decisiones se 
deja a cargo de cada planificador. 
 
10. En la adaptación de los Cronogramas Maestros tipo Diagramas de Gantt y tipo 
Cronogramas Fases se observó que en los cronogramas con unidades en 
pisos/semanas detallado por pisos no había linealidad en las actividades, en 
lugar eran representadas por líneas tipo “serruchos”, por lo cual se prefirió 
graficarlas como líneas continuas tomando como referencia el inicio y fin de cada 
actividad. Esto sugiere que al utilizar las Líneas de Balance se debe representar 
cada actividad solamente los puntos de inicio de la primera locación y fin de la 
última y no locación por locación.  
Las líneas tienden a formar estos “serruchos” por 2 motivos: 
- Sobreposición temporal de actividades: Depende de la unidad en la 
que se trabaje, pues puede tratarse de que en cierta locación se termine la 
actividad a media semana y empiezas la siguiente al día siguiente pero dentro de 
la misma semana. Por otro lado puede que la actividad se deba al caso: misma 
actividad en diferentes locaciones al mismo tiempo. 
- Paradas en el trabajo: En una actividad puede presentarse que luego 
de terminar un piso  y/o edificio se hagan paradas no controladas, debidas a falta 
de planificación y/o control. 
 
11. Dentro del capítulo de control de proyectos se pudo explicar algunas de las 
causas que generaron los desfases en el tiempo y velocidad de las partidas 
entre los cronogramas meta y reales. Una de ellas es la poca calidad de 
planificación que se tuvo inicialmente, debido a que como la mayoría son 
proyectos propios inmobiliarios no se tiene práctica de programar los proyectos 
desde un inicio, esto sucede por varios factores, tanto internos como externos, 
entre las más importantes se encuentra el mercado económico inmobiliario ya 
que la velocidad de ventas afecta el ritmo de la construcción, sea este 
programado inicialmente con exactitud o no, la velocidad de ventas del proyecto 
afectaría las fechas y los ingresos económicos del proyectos, los cuales deben 
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estar a la mano con los egresos de la construcción, además no es viable 
construir más de lo que se va a entregar, pues se tendría mucha oferta para 
poca demanda. 
Ante tal variabilidad externa, se recomienda emplear las LdB como herramienta 
de planificación, pues permite un fácil manejo de las actividades y los tiempos, 
así como un fácil manejo de datos y control de recursos. Otra causa significante, 
eta en los subcontratos en la parte de arquitectura seca, pues estos van 
cerrando conforme va cerrando el proyecto (pues no se tienen definidos desde el 
inicio) creando así variabilidad mayor. 
 
12. La poca calidad de planificación inicial de los proyectos, genera plazos mayores 
no proyectados y por ende mayores costos del proyecto los cuales en un inicio 
no fueron considerados. Si esto se mantiene constante el margen económico 
proyectado inicialmente en todo proyecto no será finalmente conseguido, 
sumando así pérdidas para la empresa. 
 
13. Además del problema económico, la poca calidad de planificación inicial genera 
proyecciones futuras erróneas. No se debería tomar como modelo para una 
planificación inicial a un cronograma real. Pues se estaría dando mucho margen 
de error a obra y esto generaría baja productividad y mayores costos. 
 
14.  Se confirma que las LdB como una herramienta de planificación sucesora de la 
herramienta actual, que vendrían a ser los actuales Diagramas de Gantt, se 
presentan varias ventajas sobre esta: En primer lugar, se presenta la localización 
y el proceso dentro de la planificación, lo que hacía falta en los Diagramas de 
Gantt. En segundo lugar, se tiene un mejor uso del sitio, el cronograma se 
reduce grandemente a una sola imagen de fácil control y visualización. En tercer 
lugar, se reduce el tiempo que toma la corrección del cronograma en su 
alteración, ya que las líneas se tornan más perceptibles a la alteración. En cuarto 
lugar, separado del tercero pero con mucha relación, se encuentra la reducción 
del error humano, puesto que las dependencias que se extendían por varias 
hojas han sido disminuidas en líneas en una sola imagen. Finalmente, la gran 
facilidad de las LdB de visualizar las alteraciones del cronograma, da mayor pie 
a los planificadores a dar seguimiento al avance del proyecto puesto que ahora 
les tomaría menos tiempo y menos ítems que revisar en el cronograma. 
 
15. En el capítulo 2.6 se presenta una simple manera de realizar un cronograma de 
obra con LdB. Ésta usa las velocidades y tiempos tecnológicos encontrados en 
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el capítulo 2.5.1 y 2.5.2. Los seis pasos fueron diseñados por la tesista como una 
manera sencilla de utilizar los ratios sugeridos en la presente. De la misma 
manera, en caso de no encontrarse las categorías buscadas, se sugiere utilizar 
una interpolación y/o extrapolación lineal entre los datos sugeridos 
prudentemente. El uso de las Líneas de Balance resulta en una solución muy 
rápida a la necesidad de planificar la duración de un proyecto de edificaciones en 
las fases de estructuras, acabados húmedos y acabados secos. El resto de 
fases del proyecto pueden diseñarse por los especialistas en planificación a base 
de criterios fijados por la experiencia. 
 
16. Como ya se hizo mención previamente, el sistema Last Planner sugiere utilizar 
los cronogramas maestros como un marco de tiempo del proyecto y utilizar a la 
par herramientas más detalladas con unidades de tiempo más cortas para 
control interno de la obra. Sin embargo, el PMI sugiere que una planificación de 
proyectos tan macro como el cronograma maestro no debe entrar a tanta 
definición porque está bastante sujeta a error; no obstante, en cronogramas más 
detallados como los sugeridos en el LPS como Look Ahead y planes semanales, 
sí se puede entrar a mayor definición de tiempos. Esta es una condición de 
porqué se propone en este trabajo utilizar las unidades de tiempo como 
piso/semanas y los Tiempos tecnológicos que incluyan los colchones de tiempos 
entre actividades. Así mismo, esto está en relación con la unidad piso/semana 
para un plan maestro y las más desglosadas como sector/día para cronogramas 
como los lookaheads y semanales, y se considera que es el uso más 
recomendable. 
 
17. En este trabajo se presenta un procedimiento básico para elaborar un 
cronograma venta a partir de un cronograma meta (Capitulo 2.7). En la parte de 
condiciones iniciales, se recomienda considerar un tiempo tecnológico mayor 
igual a 5 días calendarios y velocidades iguales a las del cronograma meta. Sin 
embargo, se discurre que puedan haber otras consideraciones a base de 
experiencia de los planificadores.  
 
18. En el análisis de brechas, en un proyecto existente comparando su cronograma 
meta y venta; y analizando los rangos de diferencias entre sus plazos, se 
concluyó que existen brechas entre 20 % y 65 %, promediando un 42.5 %. y en 
plazos finales hasta un 16 %. Estos usados para darnos un orden de magnitud, 
de tener una muestra más grande se obtendrían resultados más representativos, 
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lo que esta fuera del alcance de la tesis. Esto se compara con los resultados 
obtenidos en el ejemplo aplicando la condición inicial mencionada y se encontró 
dentro del rango adecuado. 
 
19. Se concluye que al emplear las líneas de balance se puede obtener 
cronogramas venta a partir de un cronograma metas de proyectos similares; 
para ello, se debe incorporar las particularidades de los nuevos proyectos por 
ubicación del entorno, menos las partidas que contengan contratistas que 
involucrarían ajustes en la data. El proyecto se aprecia mejor, ya que cualquier 
modificación afectaría la pendiente de la línea y/o las brechas entre las 
actividades. Al comparar estos cronogramas es bastante visible su diferencia y 
permite un mejor control de plazos. 
 
20. Existe actualmente una resistencia al cambio de las profesiones expertas en la 
planificación de utilizar una nueva herramienta como es la Línea de Balance, sin 
embargo se considera que esta puede ayudar de gran manera la práctica de 
planificar y controlar los proyectos. Se espera que a un futuro cercano la LdB sea 
un practica más popular en las empresas grandes (como sucede en Finlandia), 
sobretodo en nuevos profesionales. Su uso se espera ir realizando de manera 
conjunta con las herramientas actuales para que el despegue de ellas no sean 
violentas y la adaptación sea más fluida. 
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